

Předpokládaný týdenní časový harmonogram prací

Čajkovského Olomouc – oprava asfaltového krytu

p.č.	objekt	rok		Cena / Cena celkem	Cena celkem bez DPH
		objekt / týden	2021		
1	SO	Oprava asfaltového krytu, Čajkovského	1. týden (13. 9 - 19. 9. 2021)	118 211 Kč	498 665,94 Kč
			2. týden (20. 9. - 26. 9. 2021)	380 455 Kč	
				380 455	498 665,94 Kč

zahájení díla: 13.9.2021

ukončení díla: 26.9.2021

Celková doba realizace: 2 týdny

Zahájení díla nejpozději do 7 dnů od předání staveniště

Vyklizení staveniště, do 1 týdne od ukončení

V Bruntále dne 4. 9. 2021