

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 49/2021/OMM  
ze dne 11.6. 2021**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: ....., vedoucí odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: .....  
Č.účtu : .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....  
.....  
.....  
.....

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Vítězslav Štencel**

Adresa: Olomoucká 171, 747 57 Slavkov  
Zastoupen: .....  
IČ: 68932961  
DIČ: CZ5904281185  
Bankovní spojení: .....  
Č. účtu: .....  
Zapsán v OR vedeným OÚ Opava, č.j. 2526/00ŽÚ, ev.č. 380600-52451/00

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.6.2021 Smlouvu o dílo č. 49/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice –rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance  
školy a školní kuchyně“**  
(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
**„MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice –rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně“** zprac. 04/2021, Ing. Markem Milatou, Bernatice nad Odrou 300
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,  
(dále jen „dílo“)

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 4. Doba a místo plnění z důvodu prodloužení dodavatele s dodáním dřevěných šatní skříní, kovových šatní skříní, sanitárních příček a dveří – opožděné dodávky, výpadky dodávek materiálů. Text odstavce 1. čl. 4. Doba a místo plnění smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

*„1. Předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, a zahájení díla: 01.07.2021.*

*O předání objektu, ve kterém bude dílo prováděno, bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.*

*Ukončení a předání kompletně dokončené stavební části díla : 16.08.2021*

*Kompletní ukončení a předání díla – dodávka a montáž šatních skříněk, sanitárních příček a HPL dveří do : 15. 10.2021*

*Místem plnění: MŠ Pionýrská v Kopřivnici – budova na adrese ul. Pionýrská č.p. 727, Kopřivnice, jež je součástí pozemku parc. č. 148 v k.ú. Kopřivnice*

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 49/2021/OMM uzavřené dne 11.6. 2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kopřivnici dne 4.8.2021

V Kopřivnici dne 5.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
vedoucí odboru majetku města

.....