



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno
IČO: 70887039
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 02/2021/VZ

uzavřená podle § 2586 a následujících
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

Zhotovitel CONSCOPE, s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 72716

zastoupený: Ing. Petrem Kantoříkem, jednatelem

bankovní spojení: u ČSOB

číslo účtu: 277828548/0300

IČO: 29303826

TEL.: [REDACTED]

DIČ: CZ29303826

FAX: ...

K projednání smluvních záležitostí jsou oprávněni

za objednatele: Ing. Miroslav Foltýn

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

K odevzdání a převzetí díla a ke kontrole průběhů prací jsou oprávněni

za objednatele: Ing. Vladimír Matáš, Ing. et Ing. Jan Seman

za zhotovitele: Ing. Petr Kantořík

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.5.2021 mezi
Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „**Rekonstrukce MRP Buzkova**“ následovně:

Článek I.

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. zúžená o méněpráce a rozšířená o vícepráce (Příloha č. 1) vyplývající z odkrytí stavebních konstrukcí, jejich nutných změn pro zhotovení díla.

Dále při provádění prací došlo k technologické záměně sanačních prací. Sanační omítky v 1PP byly nahrazeny systémem omítací nopové fólie s AL lišty, vše bez dopadu na změnu ceny.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Změna znění odst. 3.1. věty první, která zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši **397 267,82 Kč bez DPH**, tj. 480 694,06 Kč včetně 21% DPH (dále jen „cena“).

SoD	274 279,70 Kč bez DPH
Dod č.1	122 988,12 Kč bez DPH
Cena celkem	397 267,82 Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 27.07.2021

V Brně dne 27.07.2021

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel
Objednatel

Zhotovitel