

Příloha SoD č. 2 - **Harmonogram**

	činnost	období
A	sestavení mapy izohybs geofyzikálně indikovaného průběhu granitoidních hornin pod krystalinikem, včetně alespoň dvou charakteristických řezů přes případné elevace tohoto povrchu (průběh řezů bude upřesněn v průběhu řešení)	Nabytí účinnosti smlouvy – 20.12.2021
B	vymezení a mapa hlavních regionálních geofyzikálně indikovaných dislokačních pásem v oblasti – zlomů, dislokačních pásem a oslabených zón	
C	vymezení a mapa hlavních regionálních geofyzikálně indikovaných dislokačních pásem v oblasti – zlomů, dislokačních pásem a oslabených zón	
D	vymezení a mapa nových anomálií s rozlišením zda jsou způsobeny skarny, amfibolit-eklogitickými horninami, nebo neovulkanity a předpokládanou hloubkou uložení	
E	závěrečné shrnutí a vyhodnocení	20.12.2021– 28.2.2022

02.08.2021

