

Příloha SoD č. 2 - **Harmonogram**

Landscape model pro Mariánské Radčice a Kaňk + písemná zpráva* o vyhotovených pracích za období od uzavření smlouvy do 30. 11. 2021	1.12.2021
3D model důlních děl a 3D model vlivů poddolování – báňský model pro Mariánské Radčice + písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 12. 2021 až 20. 6.2022	20.6.2022
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 21.6. až 30.11. 2022	1.12.2022
3D model vlivů poddolování – báňský model pro Kaňk + písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 12. 2022 až 20. 6.2023	20.6.2023
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 21.6. až 30.11.2023	1.12.2023
Písemná zpráva o vyhotovených pracích za období 1. 1. 2024 až 30. 11. 2024	1.12.2024
Závěrečná zpráva o provedených pracích	30.11.2025

*digitální forma zpráv je dostačující

02.08.2021



Podepsal(a): Ing. Marcel Brejcha, Ph.D.