

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č.24/I/956344,956346/2019/6

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540zastoupený: **Ing. Miroslavem Roznerem**, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy,
na základě pověření ze dne 21.12.2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním
ředitelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

|

[REDACTED]

[REDACTED]

|

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Carix s.r.o.

se sídlem: Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všeborovice

IČO: 29158401

DIČ: CZ29158401

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vločka 27622

zastoupená: **Tomášem Gerátem, jednatelem**

ve věcech technických jedná: T [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 251551368/0300(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 24/I/956344,956346/2019/6 na stavbu: „Bečovské rybníky“.
2. Předmětem dodatku je změna plnění finančního harmonogramu. Změna je vyvolána na základě žádosti zhotovitele, kdy z důvodu přívalových srážek a navazujícího značného zvýšení průtoku vody došlo k zaplavení staveniště a musely být přerušeny práce na stavbě.
3. **Tímto dodatkem se ruší plnění dle finančního harmonogramu a platí pouze termín dokončení díla do 30.9.2021.**
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 24/I/956344,956346/2019/6 zůstávají beze změn.

II. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Karlových Varech, dne:.....

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Rozner

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Gerát

jednatel společnosti
Carix s.r.o.