

Změnový list číslo 1.

Zakázka: **Oprava WC na DM - III. NP**

Číslo smlouvy objednatele: SOSCB/1141/2021/01

Číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel: **Stavby pro život s. r. o**
Zborovská 814/19, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 03647455 •
DIČ: CZ03647455
Bank. spojení: GE Money bank, č. účtu: 216297237/0600

Objednatel: **Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice,
Rudolfovská 92**
Rudolfovská 458/92, České Budějovice, PSČ 372 16
IČ: 600 75 911
DIČ: CZ60075911
Bank. spojení: ČSOB, č. účtu: 214514306/0300

Technický dozor investora, který změnu schválil:

Popis změny prací:

Změna – Nerealizované práce na stavbě: „ Oprava WC na DM - III. NP“

Změna nastala z důvodu nerealizování:

- výměny zárubní z důvodů starého zdiva, které by mohlo být při výměně staticky narušeno
- elektrického osoušeče rukou, k této změně došlo z důvodů hluku při osoušení, aby nerušil ubytované studenty ve večerních hodinách
- z důvodů velikosti kabinek nebyly realizovány WC kombi

Celkový dopad na cenu projektu je -31.360,- Kč bez DPH

Přílohou změnového listu je souhrnný rozpočet změn.

V Českých Budějovicích, dne: 2. 8. 2021

Zhotovitel:

Objednatel: