

Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

Harmonogram realizace aktivit (01.11.2020 – 30. 10. 2021)		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity
<i>Řízení malého projektu</i>	<i>11.2020</i>	<i>10.2021</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>11.2020</i>	<i>10.2021</i>
<i>K01 – Setkání pracovního týmu</i>	<i>11.2020</i>	<i>10.2021</i>
<i>K09 – Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)</i>	<i>09.2021</i>	<i>09.2021</i>