

# DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

DS 201900901

DS 202101040

uzavřena podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené: panem ing. Jaroslavem Zámečником CSc, primátorem města  
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku  
a majetkovou správu  
ve věcech technických: [redacted] specialistou oddělení správy objektů a zařízení  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** AGORA- architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.  
Sídlo: Liberec, U Soudu 536/6a  
zastoupený: Ing. arch Zrník Milan, jednatel společnosti  
IČ: 40230155  
DIČ: CZ 40230155  
Bank. spojení: [redacted]  
Č. účtu: [redacted]  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka  
1336 z 27. 11. 1991  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dohody

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci projektových prací pod názvem „Projektová příprava na akci Modernizace pavilonů B, D, E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II“ (dále jen „Smlouva“).
- 2) Sjednaným předmětem plnění bylo zpracování projektových dokumentací, a to dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby a dále výkon inženýrské činnosti.
- 3) Smluvní strany shodně konstatují, že z plnění dohodnutého v čl. 3 a 4 Smlouvy byla realizována a objednateli předána dokumentace pro vydání společného povolení a

inženýrská činnost. Za toto dílčí plnění bylo zhotoviteli dne 9. 3. 2020 v souladu s čl. 7 Smlouvy uhrazeno za dokumentaci pro vydání společného povolení 285 000,- Kč bez DPH a dne 10. 6. 2020 za inženýrskou činnost 30 000,- Kč bez DPH.

- 4) Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny zadání využití areálu bývalého LVT na straně objednatele nadále nemají zájem na plnění Smlouvy ve vztahu ke zbývajícím částem (tj. zpracování dokumentace pro provádění stavby) a že smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy k této části ukončují. Na poskytnutá plnění se však nadále vztahují příslušná ustanovení ze Smlouvy, zejména záruka na dílo.
- 5) V souladu s čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku 18.000,- Kč bez DPH za realizované projekční práce a činnosti dle přílohy č.1 této dohody. Částka 18.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného v souladu se Smlouvou zhotovitelem a to do 30-ti dnů od jeho doručení objednateli.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že po zaplacení částky dle odst.5 této dohody budou vůči sobě vyrovnány a nadále si nic nedluží.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Práva a povinnosti účastníků Dohody se řídí ustanoveními této Dohody, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3) Účastníci Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Účastníci Dohody berou na vědomí, že jsou povinni označit údaje v Dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6) Účastníci Dohody berou na vědomí, že plnění podle této Dohody poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 7) Účastníci Dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které účastníci Dohody zamýšleli mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

Příloha č.1:vyčíslení nákladů Agora

V Liberci dne ..... 19.7.2021

Za zhotovitele:



Ing. Arch. Zrník Milan  
jednatel společnosti

V Liberci dne ..... - 9 -08- 2021

Za objednatele:



Ing. Zbyněk Karban  
náměstkem primátora pro  
ekonomiku a majetkovou správu



Dobrý den,

zasílám přehled nákladů vzniklých na akci "Projektová příprava na akci modernizace objektů B,D,E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II" po předání DSP:

- Doplnující průzkumy a prohlídky pro zpracování DPS - Statika - ing. J.Kafka 04- 05/2020 - 8 hod x 600,- + 9 hod x 400,- (8 400,-)

- Prostudování podmínek a připomínek k řešení vytápění - ing. T. Krebs a úprava pro podkladu pro DPS - 07/2020 - 6 hod x 600,- + 4 hod x 400,- (5 200,-)

- Příprava a koordinace profesních specialistů před zahájením prací na DPS , jednání v prostorách Agora - 02- 03/2020 - 4 hod x 500,- (2 000,-)

- Technické konzultace s různými dodavateli na možnosti opláštění pavilonů 01- 05/2020 minimálně 4 hod x 600,- (2 400,-)

**celkem 18 000,- + DPH**

S pozdravem

Ing.arch. Milan Zrník  
Agora, architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

mail

tel.

mob

Dne 12.04.2021 v 11:26 Milan Zrník napsal(a):

----- Přeposlaná zpráva -----


**Předmět:**žádost o vyčíslení nákladů za PD "Projektová příprava na akci modernizace objektů B,D,E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II"

**Datum:**Mon, 12 Apr 2021 11:20:49 +0200

Dobrý den,

prosím o vyúčtování nákladů, které doposud vznikli při akci "Projektová příprava na akci modernizace objektů B,D,E v areálu LVT na Masarykově ulici v Liberci II".

Děkuji moc

  
*specialista oddělení technické správy budov  
odboru majetkové správy*


**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Magistrát města Liberec**

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

ISDS 7c6by6u



Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)