

Harmonogram : RTG, kardio SPECT
 – Zřízení zákrového sálu
 brachyterapie vč.
 návstavy 2.NP, Komplexní
 onkologické centrum V Podhájí,
 Modernizace přístrojového
 vybavení – LU, CT-simulátor,
 terapeutický



Objednatel : Krajská zdravotní, a.s.– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

	Počet jednotlivých měsíců : 5,5 měsíců											
	6	7	8	9	10	11						
Zahájení předpoklad 7/2021												
Stavební část_ Práce HSV												
Stavební část_ Práce PSV												
Stavební část_ Práce ostatní												
VRN												
Dokončení kolaudace do 15.12.2021												

