

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 34/2017-537100 ze dne 29. 8. 2017
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1230-2017-537212
KoPÚ v k. ú. Týnčany

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha
Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Telefon: XXXXX
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant): AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant
společného plnění závazku AREA G.K.
a Ing. Jan Hoška
Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459
ID DS: jjem6ry

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Zhotovitel (podal nabídku společně):

Městským soudem v Praze, C 49143
Ing. Jan Hoška
Sídlo: XXXXX, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 13498967
DIČ: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce:

XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 25.06.2021 pod č.j. SPU 234326/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 28.06.2021 pod č.j. 369/2021) a v souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 34/2017-537100 ze dne 29. 08. 2017 včetně jejich dodatků se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění **u hlavního celku 3.5. a u dílčí části 3.5.2.** uvedené v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnčany“ pro KoPÚ v katastrálním území Týnčany.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 02.08.2021 pod č.j. SPU 278663/2021 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 02.08.2021 pod č.j. 425/2021).

III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvních termínů je skutečnost, že v průběhu zpracování komplexní pozemkové úpravy bylo na základě opatření Vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pandemií koronaviru znemožněno zhotoviteli osobní projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky, resp. řádně provádět úkony dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 34/2017-537100 ze dne 29. 08. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 9. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku
AREA G.K. a Ing. Jan Hoška

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnčany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	600,00	6 000,00	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 200,00	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	231	850,00	196 350,00	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	37	900,00	33 300,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	1 200,00	87 600,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	244	1 200,00	292 800,00	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	268	350,00	93 800,00	15.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	500,00	134 000,00	28.2.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					861 850,00	do 28.2.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	268	800,00	214 400,00	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	268	150,00	40 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500,00	15 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800,00	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	268	1 000,00	268 000,00	30.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000,00	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					543 600,00	30.10.2022
3.6.	Mapové dílo	ha	268	450,00	120 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					120 600,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	900,00	63 000,00	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					63 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	861 850,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	543 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	120 600,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	63 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 589 050,00 Kč
DPH 21% v Kč	333 700,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 922 750,50 Kč

V Praze dne 9. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. a Ing. Jan Hoška