

## Dohoda o ukončení a vypořádání smluvního vztahu

**Objednatel:** statutární město Hradec Králové  
**Sídlo:** Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
**Zastoupený:** prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
**IČO:** 00268810  
**DIČ:** CZ00268810

Magistrat města HK  
Doručeno: 22.07.2021

MMHK/129432/2021

lístky: 2 přílohy: 1  
druh: 3x listový

a

**Zhotovitel:** PROJEKTIL ARCHITEKTÍ s.r.o.  
**Sídlo:** Praha 5, Malátova 395/13, PSČ 15000  
**Zastoupený:** Ing. arch. Petrem Leškem, jednatelem společnosti  
**IČO:** 27118436  
**DIČ:** CZ27118436  
**Spisová značka:** C 97638 vedená u Městského soudu v Praze



mmhkes149a081

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2012 Smlouvu o dílo a autorském dozoru č. CES 2012/2461, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.03.2017 (dále též Smlouva), jejímž předmětem je zhotovení víceetapové projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro umístění stavby (DÚR), dokumentace pro stavební povolení, k zadání a provedení stavby (DSP + DZS + DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti, a výkon autorského dozoru pro akci „Severní terasy v Hradci Králové“. Objednatel se zavázal zaplatit za toto dílo celkovou cenu ve výši 3.520.000 Kč bez DPH.
2. V průběhu zpracování a projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bylo zjištěno, že z pohledu hospodaření s dešťovými vodami je potřeba rozšířit zájmové území o plochu Žižkových sadů pro odvodnění území Severních teras. Smluvní strany proto uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, na jehož základě zhotovitel zpracoval a předal objednateli dne 11.9.2017 DÚR (revidovaná DÚR byla předána dne 15.11.2017 a 2.1.2019), která zahrnuje celé území Severních teras včetně Žižkových sadů. Zhotovitel cenu za provedené práce v souladu se Smlouvou a Dodatkem č. 1 vyúčtoval, a to fakturami č. FD13001537 ze dne 26.4.2013, na částku 597.600 Kč bez DPH (723.096 Kč s DPH), č. FD17002128 ze dne 13.6.2017, na částku 48.000 Kč bez DPH (58.080 Kč s DPH), č. FD18000061 ze dne 10.1.2018, na částku 356.000 Kč bez DPH (430.760 Kč s DPH) a č. FD20002076 ze dne 19.6.2020, na částku 393.400 Kč bez DPH (476.014 Kč s DPH), které objednatel řádně uhradil.
3. Protože je nezbytné, aby i navazující stupně projektové dokumentace řešily zájmové území uceleně, tj. plochu Severních teras včetně Žižkových sadů, přičemž ujednání o takovém rozšíření díla by nebylo v souladu s požadavky na změny závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dospěly smluvní strany k závěru, že jediným řešením je ukončení stávajícího smluvního vztahu a zadání zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace v novém zadávacím řízení.

4. Na základě výše uvedených skutečností se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a autorském dozoru č. CES 2012/2461. Uzavřením této Dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a smluvní strany jsou nadále vázány pouze touto Dohodou.

## II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré závazky mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy jsou vyrovnány a v souvislosti s touto smlouvou nebudou smluvní strany vznášet vůči sobě jakékoli další nároky.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že vůči sobě nemají žádný nárok na náhradu škody, náhradu nákladů nebo jakýkoliv jiný nárok, který by vyplýval ze Smlouvy nebo vznikl v souvislosti s ní nebo vyplýval z této Dohody nebo vznikl v souvislosti s ní.

## III.

1. Uzavření této Dohody schválila Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2021/806 ze dne 22.06.2021.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Dohody dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že Dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění Dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in  
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Praha 5, Malátova 395/13, PSČ 15000, IČO: 27118436, ID datové schránky: 74au66w
  - vymezení předmětu dohody: Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – zpracování projektové dokumentace pro akci „Severní terasy v Hradci Králové“
  - cena: nelze určit


- datum uzavření dohody: datum podpisu dohody poslední smluvní stranou  
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Dohoda může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že měnit nebo doplňovat text Dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
9. Dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu o ukončení přečetly, plně jí porozuměly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.


29. 07. 2021

V Hradci Králové dne .....

V PRAZE dne 20. 7. 2021



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,  
primátor města



za zhotovitele  
Ing. arch. Petr Lešek  
jednatel PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

