

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/MCBSLA/05410/20/MO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S 200814

I. Smluvní strany

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: PhDr. Martin Krytinář, 1. místopředseda

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních : Ivan Trunečka, jednatel

IČO: 255 38 543
DIČ: CZ699002617

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č.1 a č.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „Víceúčelové hřiště ul. Černozemní“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla rozšiřují o následující činnosti zhotovitele: Zhotovitel se zavazuje po dobu do 30.11.2025 provádět u vysázených stromů, a to Sophora japonica „Princeton upright“ odborný výchovný řez, který zajistí průběžný kmen s jedním vrcholovým terminálem.
2. Cena za tyto činnosti se nesjednává. Smlouvou sjednaná cena se nemění.

3. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek podléhá pravidlům registrace smlouvy dle ustanovení bodu 8 čl. XIV Smlouvy.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VIII/62. Schůzi konané dne 21.07.2021.

V Brně dne : 5.8.2021

V Brně dne :

21.7.2021

Za objednatele:

