

DODATEK č. 1
číslo dodatku v EDISU: 6/075/2021
ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy u objednatele: 6/009/2021
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: RÖTTIG – ELEKTRO, s.r.o.
se sídlem: Zubrnice 62, 400 02 Ústí nad Labem
statutární orgán: [redacted], jednatel
IČO: 01849352
DIČ: CZ01849352
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Rekonstrukce části rozvodů elektřiny v objektu archívu ČHMÚ v Brozanech“

1. Smluvní strany tímto sjednávají ke Smlouvě o dílo č. 6/009/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 24. 2. 2021, že *dokončení prací a převzetí díla proběhne do 30. 9. 2021*, a dále se oboustranně dohodly na provedení změny:

Článek III., odst. 1.:

Celková cena bude zvýšena o 127 563,00 Kč bez DPH, tj. 154 351,23 Kč s DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH	768 820,20 Kč
DPH 21%	161 452,24 Kč
Celková cena s DPH	930 272,44 Kč

2. Zdůvodnění změny ceny díla:
 - požadavek uživatele na větší rozsah osvětlení
 - požadavek uživatele na odlišný materiál obkladu a z toho pramenící odlišné typy kabelového vedení.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

.....
za objednatele:

- 3 -08- 2021

ředitel ČHMÚ

.....
za zhotovitele:

ednatel