

# Smlouva o dílo - Dodatek č.1

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

**1.**

**Zařízení služeb MZe s.p.o.**

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 71294295

DIČ: [REDACTED]

bank. spoj.: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupený: Lubomír Augustín, ředitel

Zástupce pro technická jednání: Adam Homolka – zástupce vedoucího Sekce ekonomicko-provozní

Zástupce pro obchodní jednání: Lubomír Augustín - ředitel

(dále jen „objednatel“)

**2.**

**EFG CZ spol. s r.o.**

**Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4**

zapsaná u Městského soudu v Praze 3, odd. C, vložka 5802

IČ: 25649876

DIČ: [REDACTED]

bank. spoj.: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Bohuslav Votrubec, jednatel

Zástupce pro technická jednání: Jaromír Halamka – technický ředitel

Zástupce pro obchodní jednání: František Vocásek – obchodní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **smlouvu o dílo**.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy o dílo ze dne 9.7. 2019 se mění v bodě:  
„**Dodávka a montáž systému evidence pracovní doby**“ (dále jen „dílo“);  
b) Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 — sekce Gastronomie.  
V tomto místě plnění, nebude z bezpečnostních důvodů, uvedený HW předmětem dodávky.
2. **Specifikace díla:**  
Dílo bude provedeno dle předloženého a schváleného položkového rozpočtu pod označením Nab 910 191001, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo - Dodatku č. 1.
3. Veškeré dodávky a implementační hodiny nad rámec cenové nabídky budou fakturovány dle skutečnosti podle ceníku EFG CZ po objednání objednatelem.

Cena SW licence a služby „Aktualizace“ bude fakturována dle skutečných parametrů schválených objednatelem ke dni předání systému do užívání.

## **Článek II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době:

Termín dokončení včetně zkušebního provozu se prodlužuje: do 6. 12. 2019 (v závislosti na tech. bezpečnostním opatření MZe)

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, o předání a převzetí díla bude pořízen záznam podepsaný zástupci obou smluvních stran.

## **Článek III. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla se mění dle cenové nabídky Nab 910 191001, která je přílohou této smlouvy o dílo - Dodatku č. 1 a činí:

**CELKEM: 63.555,- Kč (bez DPH)**

2. V uvedené ceně je zahrnuta navýšená SW roční podpora, SW systémová podpora ve výši 1.508,- Kč. Na základě této smlouvy může být v dalších letech cena roční SW systémové podpory a aktualizace navyšována o inflaci a případné další náklady.
3. Uvedená cena je konečná a nepřekročitelná. V případě, že je objednatel plátcem DPH, bude při fakturaci uplatněna přenesená daňová povinnost (DPH 21 %).

**Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

**Příloha:** Nab 910 191001 ze dne 19.7.2019.

V Praze dne: 26.11.2019

V Praze dne: 26.11.2019

zástupce objednatele  
**Lubomír Augustín**  
ředitel

zástupce zhotovitele  
**Ing. Bohuslav Votrubec**  
jednatel