

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/05726

### Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	122251107.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	M3	11 683,000	12 222,500	539,500	78,29	914 662,07	956 899,53	42 237,46	4,62
12	12220220R.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	5 841,500	6 111,250	269,750	10,40	60 751,60	63 557,00	2 805,40	4,62
13	122351407.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	M3	11 042,000	11 581,500	539,500	97,43	1 075 822,06	1 128 385,55	52 563,49	4,89
14	12230140R.	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	M3	5 521,000	5 790,750	269,750	10,40	57 418,40	60 223,80	2 805,40	4,89
23	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	56 216,860	57 295,860	1 079,000	199,64	11 223 133,93	11 438 545,49	215 411,56	1,92
24	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	843 252,900	851 345,400	8 092,500	15,13	12 758 416,38	12 880 855,90	122 439,53	0,96
25	171152112.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	M3	12 154,000	12 693,500	539,500	63,74	774 695,96	809 083,69	34 387,73	4,44
26	58344003R.	materiál vhodný pro výměnu podloží	T	4 168,600	5 193,650	1 025,050	428,91	1 787 954,23	2 227 608,42	439 654,20	24,59
30	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	13 674,760	14 214,260	539,500	12,83	175 447,17	182 368,96	6 921,79	3,95
31	997013873.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	30 084,472	31 271,372	1 186,900	155,97	4 692 275,10	4 877 395,89	185 120,79	3,95
<b>Celkem</b>								<b>33 520 576,90</b>	<b>34 624 924,23</b>	<b>1 104 347,35</b>	<b>3,29</b>

Za zhotovitele:

Datum: 9.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 10.8.2021