

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05726 - Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 180053 - SILNICE III/05726 VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Číslo a název rozpočtu: SO 101 R3 - Provizorní dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	913121112.	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	KUS	11,000	21,000	10,000	389,91	4 289,01	8 188,11	3 899,10	90,91
711	913121212.	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	KUS	4 230,000	8 358,000	4 128,000	51,99	219 917,70	434 532,42	214 614,72	97,59
714	913321111.	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	KUS	15,000	58,000	43,000	155,97	2 339,55	9 046,26	6 706,71	286,67
715	913321116.	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	KUS	2,000	4,000	2,000	350,93	701,86	1 403,72	701,86	100,00
716	913321211.	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	KUS	1 350,000	34 640,000	33 290,000	19,50	26 325,00	675 480,00	649 155,00	2 465,93
717	913321216.	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	KUS	180,000	1 164,000	984,000	64,99	11 698,20	75 648,36	63 950,16	546,67
718	913411111.	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	1,000	2,000	1,000	779,83	779,83	1 559,66	779,83	100,00
719	913411211.	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	90,000	796,000	706,000	649,86	58 487,40	517 288,56	458 801,16	784,44
723	913911222.	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	180,000	796,000	616,000	25,99	4 678,20	20 688,04	16 009,84	342,22
724	915131116.	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	M2	3,000	12,000	9,000	584,87	1 754,61	7 018,44	5 263,83	300,00
725	919733111.	Úprava povrchu živичného krytu broušením tl. do 2 mm	M2	3,000	12,000	9,000	649,86	1 949,58	7 798,32	5 848,74	300,00
Celkem								332 920,94	1 758 651,89	1 425 730,95	428,25

Za zhotovitele:

Datum: 9.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 10.8.2021