

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9001668368

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek

IČ: 00249998, DIČ: CZ00249998

Adresa pro zasílání písemností:

Racek ateliér s.r.o.

Palackého sady 68, Vnitřní Město, 397 01 Písek

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová, starostka

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: xxx, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9001668368

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

I. Předmět dodatku

Z důvodu nepřipravenosti terénu a výstavby trafostanice dle čl. V.,odst.1)f) smlouvy se smluvní strany se dohodly nanásledující úpravě smlouvy. Článek III. odst.1) smlouvy se mění takto:

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě termínu do 30.11.2022 za předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm.jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.6.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

a dále článek V.,odst.1)f) se mění takto:

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

f) Žadatel umožní osadit rozvaděč VN Provozovatele DS ve své velkoodběratelské trafostanici 22/0,4 kV. Osazení rozvaděče je vyvoláno způsobem provedení distribuční soustavy. Žadatel se zavazuje uzavřít s Provozovatelem DS Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění tohoto zařízení. Žadatel se dále zavazuje umožnit trvalý přístup pracovníkům Provozovatele DS k tomuto zařízení. Žadatel bude poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS, zejména zajistí vybudování trafostanice a přípravu terénu pro možnost osazení technologického zařízení podzemního kabelového vedení v termínu nejpozději do 30.06.2022.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osobou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 26.07.2021
Za Provozovatele DS:

V Písku,
dne: 09.07.2021
Za Žadatele:

.....
xxx
Vedoucí managementu přípoj.a
přeložekEG.D, a.s.

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka
Město Písek

Schváleno RM Písku dne 28.06.2021, č.usn. 396/21

Za věcnou správnost smlouvy zodpovídá:
Ing. Venclík Jan, OIR

