

EG.D, a.s.
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110
370 44 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBMJBA
Doručeno: 05.08.2021
Listů dokumentu: 1

Naše značka
9090001353/A61784

České Budějovice, 04.08.2021

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky č. 9090001080/13011321 Přeložka STL Lnáře

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090001080/13011321 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 54 měsíců od podpisu smlouvy o přeložce (do 12/2022).

Důvodem je nesplnění závazků žadatele - neumožnění provedení přeložky osobou s vlastnickým či jiným věcným právem k nemovitosti.

V případě potřeby Vám další informace k technickému řešení přeložky poskytnete technik rozvoje sítí: [redacted], tel: [redacted]

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140603444-312648-210805082803**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **05.08.2021**