

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000426

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010, 327 262 1009

Název související veřejné zakázky: **Odborné smluvní poradenství staveb D3** uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Claim Management s.r.o.

se sídlem Politických vězňů 1511/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 064 11 924
DIČ: CZ064 11 924
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 281623 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000426 ze dne 30.9.2019, (dále jen „Smlouva“), v části čl. III. Doba a místo plnění odst. 3.2, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku, a prodloužení termínu plnění na stavbách dálnice D3 0309/I – 109,260-117,397 km, D3 0309/II -117,397-128,080 je zajištění nezbytných služeb odborného smluvního poradenství staveb D3 na úseku 21520 tzv. analýza a posouzení vzneseného claimu Zhotovitele, posouzení jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku, návrhy odpovědí, atd.

II.

1) Nové znění čl. III. - DOBA PLNĚNÍ

Odst. 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do doby konečné fakturace stavby D3 0309/I – 109,260-117,397 km, D3 0309/II -117,397-128,080 nejpozději do 31. 12. 2021.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 3.2 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000426 ze dne 30. 9. 2019, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE

ZA POSKYTOVATELE

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.07 11:42:53

02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Claim Management s.r.o.