



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2021/00469/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	25. 05. 2021
ORG akce:	60001101273

Dodavatel:

PROBI Inženýring s.r.o.
Havlíčkova 2131
753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Č. účtu:

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice – Stavební úpravy kuchyně
Na základě dohody obou stran se termín provedení glykolového okruhu VZT výdejny a jídelny a doplnění oběhového čerpadla do větve ústředního vytápění objektu kuchyně mění z **13. 8. 2021 na 10. 9. 2021**,
a to z následujících důvodů:
prodloužení dodací lhůty instalovaných čerpadel (doposud nebyla osazovaná čerpadla dodána)

Za technickou stránku akce odpovídá: 

Referent OdF: 

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

PROBI Inženýring s.r.o.

Havlíčkova 2131

753 01 Hranice

Odběratel: 

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje