



MC22P004LN2P

MC22-SD-02S00012/2021

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

výše uvedený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)
(„Dodatek“)

„MŠ V Bytovkách – provádění projektová dokumentace v modelu BIM“

Smluvní strany:**Objednatel:** Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený: Tomáš Kaněra, starosta

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu:

datová schránka: 42ebvne

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel: LAMBDA studio s.r.o.

se sídlem: Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2

zastoupený: Ing. Jan Vostoupal, jednatel

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu:

datová schránka: kzs5urs

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

**Článek 1.
PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2021 smlouvu o dílo („Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby za použití nástrojů informačního modelování staveb - Building Information Modeling („metodika BIM“), spolupráce při výběru zhotovitele stavby, výkon autorského dozoru a zpracování projektové dokumentace interiérů budovy pro výběr dodavatele interiérů a další výstupy dle řídicího dokumentu BEP za použití metodiky BIM pro stavbu s názvem „MŠ V Bytovkách“ („Dílo“);
- (B) V průběhu plnění Smlouvy došly Smluvní strany k závěru, že je pro řádné plnění Smlouvy vhodné a účelné zpracovat detailní platební kalendář, na jehož základě budou Zhotoviteli v návaznosti na průběh plnění Smlouvy poskytovány přiměřené platby. Takový platební kalendář totiž dosud

- není obsahem Smlouvy (hrubý návrh odměňování je pouze upraven v článku 16. Smlouvy);
- (C) Smluvní strany pro vyloučení pochybností vzaly na vědomí, že schválení detailního platebního kalendáře není změnou závazku ze Smlouvy, kterou by ve smyslu § 222 odst. 3 ZZZV bylo možno považovat za změnu podstatnou (nepřípustnou);

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři za části Díla – **zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zpracování projektové dokumentace interiérů budovy:**

Plnění SoD	Cena bez DPH v Kč
1. platba – po protokolárním předání dané části PD: Předprojektová příprava, model pro profese	700 000,-
2. platba – po protokolárním předání dané části PD: Studie interiérů - variantní řešení - služba VR	860 000,-
3. platba – po protokolárním předání dané části PD: Návrh TZB	650 000,-
4. platba – po protokolárním předání dané části PD: Projekt hrubopisu – k připomínkování	650 000,-
5. platba – po protokolárním předání dané části PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele (MZS)	1 040 000,-

Celková cena částí Díla	3 900 000,- Kč
--------------------------------	-----------------------

2. Část Díla spočívající ve (i) spolupráci při výběru zhotovitele stavby dle článku 4. Smlouvy a ve (ii) výkonu autorského dozoru dle článku 5. Smlouvy odpovídající souhrnné částce **1 100 000 Kč bez DPH** bude hrazena na základě dílčích měsíčních plateb odpovídajících míře rozestavěnosti stavby s názvem "MŠ V Bytovkách" (tzn. dle harmonogramu skutečného postupu stavebních prací).

Článek 3. TERMÍNY

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně dokumentu BEP, který je přílohou Smlouvy o dílo:
Všechny fáze dokumentace uvedené pod čísly 1-13 budou zpracovány do 210. dne od podpisu smlouvy.

Článek 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
3. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že Zhotoviteli zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě Smluvní strany zároveň).
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a opatřen certifikáty (elektronickými podpisy) Smluvních stran.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila dne 26.7.2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-337-22/21.

Na důkaz své vážné, pravé a omylu prosté vůle připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele:


V Praze dne 5.8.2021



Městská část Praha 22
Tomáš Kaněra, starosta

Za Zhotovitele:

V Praze dne 4.8.2021



LAMBDA studio s.r.o.
Ing. Jan Vostoupal, jednatel