




PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020		
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.		
Název změnového listu:	DODÁVKA SCREENOVÝCH ROLET		
Objekt:	Pro SO.02		
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl v rámci zvýšení soukromí pacientů v pokojích v 1.NP a 2.NP vznešen požadavek na exteriérovém zastínění oken. V rámci vzorkování byl generálním dodavatelem představen systém screenových rolet, který byl investorem odsouhlasen.		
Technické řešení změny:	Instalace silnoproudého napájení pro jednotlivé screenové rolety ke každému prvku. Dodávka a montáž screenových rolet		
Dokumentace/ příloha ZL:			
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet – Půdorys 1.NP s pozicemi rolet Půdorys 2.NP s pozicemi rolet	PŘÍLOHA ČÍSLO 1 PŘÍLOHA ČÍSLO 2 PŘÍLOHA ČÍSLO 3	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	755.778,1Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE	
Zdůvodnění dopadu do termínu:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 15.7.2021	jméno: Pavel Pohořalý	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Ing. Ondřej Fabián	Ing. Ondřej Fabián <small>Digitálně podepsal Ing. Ondřej Fabián Datum: 2021.07.09 13:39:12 +02'00'</small>
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	jméno: Ing. Pavel Richter	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje		
	dne: 15/7/2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák	

1.NP

PN Bohnice - DODÁVKA A MONTÁŽ SCREENOVÝCH ROLET SEKCE A

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Rozměr š 1800x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	6	ks	17 952,30 Kč	107 713,80 Kč
2	Rozměr š 1100x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	2	ks	14 422,75 Kč	28 845,50 Kč
3	Motor SOMFY IO s přijímačem	8	ks	6 258,60 Kč	50 068,80 Kč
4	SOMFY dálkový ovladač 5ti kanálový	2	ks	2 293,60 Kč	4 587,20 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU					191 215,30 Kč

PN Bohnice - DODÁVKA A MONTÁŽ SCREENOVÝCH ROLET SEKCE B

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Rozměr š 1800x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	10	ks	17 952,30 Kč	179 523,00 Kč
3	Motor SOMFY IO s přijímačem	10	ks	6 258,60 Kč	62 586,00 Kč
4	SOMFY dálkový ovladač 5ti kanálový	2	ks	2 293,60 Kč	4 587,20 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU					246 696,20 Kč

CENA CELKEM ZA ZA SCREENY SEKCI A+B

437 911,50 Kč

PN Bohnice - PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE SEKCE A

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5 (J 5x1,5)	80	m	45,40 Kč	3 632,00 Kč
2	Kabel PRAFlaSafe-3Cx1,5 (J 3x1,5)	110	m	37,80 Kč	4 158,00 Kč
3	prostup	8	ks	265,00 Kč	2 120,00 Kč
4	podružný materiál	1	kpl	625,00 Kč	625,00 Kč
5	žaluziový spínač	2	ks	445,00 Kč	890,00 Kč
6	úprava a doplnění rozvaděčů RS 1.2 a 1.3	2	kpl	1 950,00 Kč	3 900,00 Kč
7	Přípomoc	1	kpl	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU					16 575,00 Kč

PN Bohnice - PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE SEKCE B

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5 (J 5x1,5)	120	m	45,40 Kč	5 448,00 Kč

2	prostup	10 ks	265,00 Kč	2 650,00 Kč
3	podružný materiál	1 kpl	625,00 Kč	625,00 Kč
4	žaluziový spínač	2 ks	445,00 Kč	890,00 Kč
5	Připomoce	1 kpl	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU				10 863,00 Kč

CENA CELKEM ZA ZA ELEKTROINSTALACI SEKCI A+B				27 438,00 Kč
---	--	--	--	---------------------

CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SCREENU A ELEKTROINSTALACE V 1.NP

465 349,50 Kč

2.NP

PN Bohnice - DODÁVKA A MONTÁŽ SCREENOVÝCH ROLET SEKCE A

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Rozměr š 1800x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	2	ks	17 952,30 Kč	35 904,60 Kč
2	Rozměr š 1100x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	1	ks	14 422,75 Kč	14 422,75 Kč
3	Motor SOMFY iO s přijímačem	3	ks	6 258,60 Kč	18 775,80 Kč
4	SOMFY dálkový ovladač 5ti kanálový	1	ks	2 293,60 Kč	2 293,60 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU				71 396,75 Kč	

PN Bohnice - DODÁVKA A MONTÁŽ SCREENOVÝCH ROLET SEKCE B

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Rozměr š 1800x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	7	ks	17 952,30 Kč	125 666,10 Kč
2	Rozměr š 1100x1750mm, barva boxu a vodících lišt :RAL Dle vzorníku výrobce screenová látka	1	ks	14 422,75 Kč	14 422,75 Kč
3	Motor SOMFY iO s přijímačem	8	ks	6 258,60 Kč	50 068,80 Kč
4	SOMFY dálkový ovladač 5ti kanálový	2	ks	2 293,60 Kč	4 587,20 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU				194 744,85 Kč	

CENA CELKEM ZA ZA SCREENY SEKCI A+B				266 141,60 Kč
--	--	--	--	----------------------

PN Bohnice - PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE SEKCE A

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem

1	Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5 (J 5x1,5)	80 m	45,40 Kč	3 632,00 Kč
2	Kabel PRAFlaSafe-3Cx1,5 (J 3x1,5)	110 m	37,80 Kč	4 158,00 Kč
3	prostup	6 ks	265,00 Kč	1 590,00 Kč
4	podružný materiál	1 kpl	625,00 Kč	625,00 Kč
5	žaluziový spínač	1 ks	445,00 Kč	445,00 Kč
6	úprava a doplnění rozvaděčů RS 1.2 a 1.3	1 kpl	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
7	Přípomoc	1 kpl	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU				13 650,00 Kč

PN Bohnice - PŘÍPRAVA ELEKTROINSTALACE SEKCE B

položka	Název	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	Kabel PRAFlaSafe-5Cx1,5 (J 5x1,5)	80 m		45,40 Kč	3 632,00 Kč
2	prostup	16 ks		265,00 Kč	4 240,00 Kč
3	podružný materiál	1 kpl		625,00 Kč	625,00 Kč
4	žaluziový spínač	2 ks		445,00 Kč	890,00 Kč
5	Přípomoc	1 kpl		1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU					10 637,00 Kč

CENA CELKEM ZA ZA ELEKTROINSTALACI SEKCI A+B


CENA CELKEM ZA ZA ELEKTROINSTALACI SEKCI A+B		24 287,00 Kč
---	--	---------------------

CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SCREENU A ELEKTROINSTALACE V 2.NP

CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SCREENU A ELEKTROINSTALACE V 2.NP		290 428,60 Kč
--	--	----------------------

CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SCREENU A ELEKTROINSTALACE V 1. A 2.NP

CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU SCREENU A ELEKTROINSTALACE V 1. A 2.NP		755 778,10 Kč
---	--	----------------------



Sekce A

Sekce A

Sekce B

Sekce B

Tlačítko +
ovladač

Tlačítko +
ovladač

KOTV
STĚN
BEDNĚNÍ I
VÝPLNĚ
DĚL POKL
PŘESKOS
BEDNĚNÍ BAZARU
ZÁKLAT
NAPŮLNĚNÍ STĚN
HODNOTY 2

