



# D O D A T E K č . 1

## ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 17. 8. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **JS PROJEKT s.r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 16579  
se sídlem: Ruská 2358/16, Východní předměstí, 326 00 Plzeň  
IČO: 26378817  
DIČ: CZ26378817  
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k č . 1

#### I.

1. Dne 17. 8. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Obnova kanalizace Alej Svobody, úsek Lidická – FN“, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 15. 6. 2021, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 b. a c. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

#### b. Stavební povolení

- Termín vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení:  
**nejpozději do 29. 1. 2021**
- Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného stavebního povolení a jeho předání objednateli:  
**nejpozději do 30. 12. 2021**

### c. Projektová dokumentace pro provedení stavby


- Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli: **nejpozději do 31. 3. 2022**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.


V Plzni dne: 11 -08- 2021



VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Plzni dne: 30 -07- 2021



JS PROJEKT s.r.o.

jednatel společnosti

