

## Dohoda o narovnání

Uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

### 1. Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Nymburk; 27-504395395/0800  
IČO: 00239500  
DIČO: CZ00239500  
Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

dále jako „Účastník č. 1“ na straně jedné a

### 2. František Miláček

Se sídlem: Na Zámostí 55, 290 01 Poděbrady  
IČO: 132 86 731  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Poděbrady  
č.ú. 92474550207/0100

dále jako „Účastník č. 2“ na straně druhé a společně jako “Smluvní strany“  
tuto

**Dohodu o narovnání**

dále jen „Dohoda“

## I.

### Úvodní prohlášení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 1. 2019 uzavřena smlouva o dílo, na provedení stavebních prací v rámci VZ s názvem „Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk včetně zhotovení dešťové kanalizace.“
2. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou mají vzájemně nevypořádané a sporné pohledávky a závazky a to:
  - 2.1. Nárok (pohledávka) Účastníka 2 na zaplacení provedených úprav povrchů v areálu Nemocnice Nymburk na základě požadavku provozovatele (Nemocnice Nymburk s.r.o.), a to proplacení částky 571.152,- Kč bez DPH. Z původně požadované ceny 815.931,- Kč poskytl Účastník č. 2 30 % slevu. Tento nárok uplatnil písemnou žádostí ze dne 27. 11. 2020.
3. Účastník č. 1 považuje úhradu těchto prací za spornou, neboť jejich zadání nebylo provedeno postupem předpokládaným shora uvedenou smlouvou o dílo pro vícepráce. Nicméně byly provedeny na jím vlastněných nemovitostech.
4. Smluvní strany mají ve společném zájmu narovnat závazky a pohledávky za podmínek specifikovaných v této Dohodě smírně.

## II.

### Předmět dohody

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dnem účinnosti této dohody se veškerá jejich práva a povinnosti vztahující se ke sporné pohledávce specifikované výše či jejímu příslušenství nahrazují právy a povinnostmi uvedenými v čl. II. 2 této dohody. Dnem účinnosti této dohody tak zanikají případná práva Účastníka č. 2 vztahující se ke sporné pohledávce či jejímu příslušenství a případná povinnost Účastníka č. 1 související se spornou pohledávkou či jejím příslušenstvím a nahrazují se právy a povinnostmi novými, založenými touto dohodou.
2. Na základě této dohody se Účastník č. 1 zavazuje zaplatit Účastníkovi č. 2 v rámci narovnaní částku 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) + DPH, jako cenu shora uvedených stavebních prací, a to bezhotovostním převodem do deseti (10) dnů ode dne uzavření této dohody a vystavení a doručení daňového dokladu.



3. Po úhradě částky dle článku II. 2 budou smluvní strany zcela vypořádány a prohlašují, že vůči sobě nemají žádné jiné závazky, nebo pohledávky.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu lze měnit dodatky, které vyžadují písemnou formu a podpis obou Smluvních stran.
2. Smluvní strany po přečtení dohody a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato Dohoda byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Smluvními stranami podepsané stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění se zavazuje zajistit Účastník č. 1.
5. Uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím RM č. .... 307 ..... ze dne 28.7.2021 .....


V Nymburku dne 2/8/2021



Město Nymburk



V Poděbradách dne 28.7.2021



František Miláček

FRANTIŠEK MILÁČEK  
REALIZACE STAVEB  
PRACOVISTĚ: Na Záměstí 55  
290 01 Poděbrady  
IČ: 132 86 731  
TEL: 325 615 503, 325 610 951