

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 250-19-2021

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Bezpečná herní plocha“

I. Smluvní strany

- 1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSC 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických:
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
č. účtu:

dále jen jako „zhotovitel“,

a

- 1.2. **Objednatel:** **CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM**
sídlo: Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Příbram
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Ciprou, Dis, ředitelem
ve věcech technických:
IČO: 47067071
zapsaný v: vedená u Městského soudu v Praze, Pr 836
tel:
e-mail:

objednatel není plátce DPH

dále jen jako „objednatel“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 250-19-2021, jehož předmětem je úprava celkové ceny díla „Bezpečná herní plocha“.

I. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě č. 250-19-2021.

III. Předmět dodatku

3.1 **Bod 4.1 v čl. IV ve smlouvě o dílo č. 250-19-2021 se mění a nově zní takto:**

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele činí:
Cena bez DPH: 214 801,00 Kč,
DPH 21%: 45 108,21 Kč,
Cena s DPH: 259 909,21 Kč.

Cena je upravena z důvodu víceprací, které jsou vyspecifikované v cenové nabídce č. O1-25019-VC ze dne 26. 7. 2021, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo. Důvodem je částečné propadnutí zámkové dlažby, které je vyspecifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 250-19-2021, se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 250-19-2021, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Tanvaldu, dne 29. 7. 2021

V Příbrami, dne30-07-2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Mgr. Dušan Šmíd, jednatel




Mgr. TOMÁŠ CIPRA, DiS, ředitel

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Cenová nabídka č. O1-250-19-VC, ze dne 26. 7. 2021/


Příloha č. 2 Odůvodnění víceprací



CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

Brodská 100
Příbram VIII, PSČ 26101

Terasy s povrchem SmartSoft - vyrovnání povrchu

Varianta: 2021		č. nabídky:		O1-25019-VC	
obchodník: Martin Jiráček tel: 732 132 007 email: martinjirak@4soft.cz		Datum:		26.07.2021	
pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	elastická podložka pod umělý povrch - směs SBR+PU 	m2	53	414,00 Kč	21 942,00 Kč
doprava a režie spodní stavba					- Kč
doprava a režie umělý povrch					- Kč
Cena celkem bez DPH					21 942,00 Kč
DPH 21%					4 607,82 Kč
Cena celkem vč. DPH					26 549,82 Kč

Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíce od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytyčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyztváření, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se o technologickou spáru.


Povrch EkoSoft může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.

Dobrý den,

Zasíláme odůvodnění ohledně potřebného navýšení ceny o více práce, zakázky Bezpečná herní plocha. Vzhledem k částečnému propadu stávající zámkové dlažby z neznámého důvodu (tektonická aktivita, sednutí spodních vrstev) bude nutné vyrovnání podkladní plochy. To je možné před pokládkou finálního povrchu použitím tzv. elastické podložky z SBR granulátu, (Styrene Butadene Rubber – recyklovaná technická guma) která je smíchána se speciálním polyuretanovým pojivem. Toto řešení nabízíme.

Děkujeme a jsem s pozdravem.

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Dušan Šmíd – jednatel 4soft, s.r.o.