

## Zakázka: Oprava přivaděče Podhradní Lhota-Sčurka

### Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.  
Obchodní 1576  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 26 kalendářních dnů

Zahájení: 02.08.2021

Dokončen: 27.08.2021

## Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	srpen				poznámky														
	31	32	33	34															
výkopy	■	■	■																
zásypy		■	■	■															
montáže		■	■	■															
demontáže	■																		
povrchové úpravy					■														
dokončovací práce					■														
předání stavebních prací					■														

V Bystřici pod Hostýnem dne: 27.07.2021