

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržbové práce v obvodu PS TO Bruntál

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 18

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Tel. číslo: \_\_\_\_\_

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **331 673,91 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č.2 – Dílčí SP č. 18

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 29. 7. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1918370

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 33db71fd-147c-48ab-a349-be4fa125d9cf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2021 14:08:10

