



6. Harmonogram

Činnost / počet měsíců od podpisu smlouvy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Část (trvání max. 6 týdnů)										
Desk research,										
Doplňení zdrojů,										
Dopracování výzkumného designu										
Zpracování výstupů										
Setkání, prezentace výstupů k části 1										
2. Část (trvání max. 12 týdnů)										
Setkání, prezentace a konzultace před zahájením provádění výzkumu										
Realizace dotazníkového šetření										
Realizace fokusních skupin (případně individuálních rozhovorů)										
Analýza získaných dat										
Zpracování výstupů										
Setkání, prezentace k části 2										
3. část										
Analýza segmentace trhu, identifikace influencerů v segmentech										

