

Dodatek k dílčí smlouvě č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1

Číslo objednávky: KrPJI UPCR/OPZ/2021-1

Datum vystavení objednávky: 23.4.2021

Vystavitel: XXX

Kupující: **Česká republika – Úřad práce České republiky**, sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, Krajská pobočka v Jihlavě,

Prodávající: **C SYSTEM CZ a.s., sídlem Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČO: 27675645**

Dílčí smlouva č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1 byla uzavřena na základě Rámcové dohody na dodávky tiskáren a kopírovacích multifunkčních zařízení včetně zajištění jejich záručního servisu a na dodávky originálního spotřebního materiálu ze dne 15. 11. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“), která nabyla téhož dne účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí smlouva č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1 byla uzavřena dne 10. 5. 2021 a dne 12. 5. 2021 byla uveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti (ID: 15383575).

Předmětem plnění dle dílčí smlouvy č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1 je dodávka 8 ks zařízení č. 2 - A4 multifunkce, 8 ks obrazových válců k zařízení č.2, 24 ks tonerů k zařízení č.2, 15 ks zařízení č. 6 - A3 multifunkce, 15 ks licence MyQ terminálu – záruka 24 měsíců, , 15 ks čteček ELATEC TWIN TWN3, Mifare USB, záruka 48 měsíců, 45 ks tonerů černých TK7125 k zařízení č.6 pro projekty: Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216, Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES ČR II), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054, Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS), reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218, Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II), reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597, Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI), reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211, Outplacement, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

Uzavřením tohoto dodatku je sjednávána odlišná doba dodání, než která je stanovena v dílčí smlouvě č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1, a to z důvodu tzv. vyšší moci (tzv. vis maior, force majeure), konkrétně v důsledku přijetí opatření pro účely zamezení šíření pandemie onemocnění COVID-19. Přijatá opatření mají dopad na zajištění výroby poptávaného zboží ze strany Prodávajícího, resp. výrobce zboží, a tento není v jejich důsledku objektivně schopen zajistit dodání ve standardní dodací době. Vzhledem ke skutečnosti,

že na straně Prodávajícího nastaly výše uvedené překážky, které nelze přičítat k tíží Prodávajícího, je tímto dodatkem sjednáváno prodloužení doby dodání zboží stanoveného Rámcovou dohodou.

Smluvní strany sjednávají, že zboží poptané dílčí smlouvou č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1 bude dodáno nejpozději do 31. 8. 2021.

Ostatní ustanovení dílčí smlouvy č. KrPJI UPCR/OPZ/2021-1 zůstávají beze změny.

Přílohu tohoto dodatku tvoří prohlášení výrobce zboží.

Za Kupujícího:

XXX

V Jihlavě dne dle data el. podpisu

Za Prodávajícího:

XXX

V Praze dne dle data el. podpisu