

Smlouva o dílo – dodatek č.2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Centrum Koruna Radotín – stavba

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 101; karel.hanzlík@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	██
Tel., e-mail:	██
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

Zhotovitel:	ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. C vložka 99291	
Zastoupení ve věcech smluvních:	██
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech technických:	██
Tel., e-mail:	██
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Původní znění SOD se mění a doplňuje v těchto článcích:

Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

Rozsah díla se upravuje dle znění ZL č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Nerealizované rozsahy položek, případně položky nahrazené jiným technickým řešením, z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 1.1 – 1.8.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Položky realizované nad rámec původního zadání / rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 1.1 – 1.8.

**Článek IV.
Cena díla**

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy se mění:

Cena za zhotovení díla dle Dodatku č.1 bez DPH:	91 678 552,25
Cena prací – změn dle tohoto Dodatku č.2 bez DPH	3 680 305,00
Aktuální cena za zhotovení díla bez DPH:	95 358 857,25
DPH 21%:	20 025 360,02
Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:	115 384 217,27

4.2. Cena změny rozsahu díla a je stanovena podle rozpočtu – ZL č.2 rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

**Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva v upraveném znění dodatku č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 Položkový rozpočet – ZL č. 2

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

V Praze dne: 11.8.2021

V Praze dne: 11.8.2021

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele