



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

DIČ: CZ67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
(dále jen „objednatel“)

a

GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

IČO: 271 95 783

DIČ: CZ27195783

spisová značka: C 103585 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 2“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – Oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – Objekty D.02 a D.09.03“, část zakázky č. 2 – D.09.03 Nová zeď a technický vstup“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále „smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že objednateli vznikla po uzavření smlouvy potřeba nových stavebních prací a realizace těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na uplatnění výhrady změny závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „vícepráce“).
- 1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých stavebních prací, které jsou součástí smlouvy odpadla, dohodly se smluvní strany na jejich nerealizaci (dále „méněpráce“).
- 1.4 Podrobná specifikace a ceník víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Změnový list.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 28 odst. 28.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:



2.1.1 Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

2.610.361,49,- Kč bez DPH

DPH ve výši 548.175,91,- Kč

3.158.537,40,- Kč s DPH

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, ve znění změnového listu.“

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 2 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnový list.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Za GREEN PROJECT s.r.o.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, PhD

Jméno: David Markus

Funkce: ředitel

Funkce: na základě plné moci

Podpis: _____

Podpis: _____