

HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

„III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci“

Objednatel: Město Znojmo

III/03834 Znojmo - Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci		týden = 7 dnů	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
SO 102	Místní komunikace - trasa "F"	1 648 201,86 Kč																					
SO 103	Chodníky	1 077 130,80 Kč																					
SO 105	Vjezdy a vchody	601 741,24 Kč																					
ON	Ostatní náklady	55 574,73 Kč																					
VN	Vedlejší náklady	15 125,00 Kč																					
Celkem cena díla bez DPH		3 397 773,63 Kč	3 397 773,63																				

Předání a převzetí staveniště:

Dokončení stavebních prací:

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů:

Předání a převzetí geometrických plánů:

na základě výzvy k převzetí staveniště zaslané objednatelem (odst. 2 SoD)

do 150 dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 12. 2022

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

do 90 dnů od dokončení a předání stavby