

Změnový list: **07 - podhledy**

Akce: VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /platnost	Cenová úroveň
R:	Akce:	Nové konstrukce a opravy				-426 438,68		
		MĚNĚNÁKLADY				-427 843,74		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-429 248,80		
8	622311731RX1	D+M zateplení stropů, akustické desky, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou původní výměry	m2	-180,27800	2 758,24	-497 249,99	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		B3-105 :		-22,86000				
		B3-107 :		-22,22000				
		B3-108 :		-33,89000				
		B2-149 :		-83,44000				
		B2-150 :		-85,15000				
		B2-151 :		-83,38000				
		B3-106a :		-10,06000				
		B3-106b :		-19,34000				
		B3-109 :		-57,78000				
		nové výměry vč. 10% prořezu viz příloha						
		B2-149 :		28,54500				
		B2-150 :		22,12100				
		B-151:		90,88200				
		B3-105:		20,00900				
		B3-107 :		19,67900				
		B3-108 :		28,62200				
		B3-310B		27,98400				
	61148-211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	216,22000	314,50	68 001,19		RTS 21/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 405,06		
21	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,16163	650,00	1 405,06	RTS 20/ I	RTS 19/ II
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				-15 053,29		
Díl:	VN	Vedlejší náklady	%	3,53000	-4 264,39	-15 053,29		
		CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-441 491,97		