

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. Objednatele DP/0050/2021/Ko uzavřené dne 14. 1. 2021 mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako Objednatelem (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné,

a

ELAT s.r.o.

IČ: 25580825

DIČ: CZ25580825

se sídlem: Kuřimská 1503/42, 621 00 Brno

zastoupena: Ing. Robertem Schindlerem, MSc., jednajícím na základě Generální plné moci

bankovní spojení: ČSOB, a.s.- Praha

číslo účtu: 191690541/0300

zapsána v obchodním rejstříku u OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35387

jako Poskytovatelem (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále jen „**Smlouva**“),

a to v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- I.1 Smluvní strany se s ohledem na průběh provádění Díla, jak je tento pojem vymezen v odst. II.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“), a průběh poskytování součinnosti Objednatele dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- II.2 Cena za provedení 1. fáze Díla sjednaná v odst. VI.1 Smlouvy se mění takto:

Cena za provedení 1. fáze Díla bez DPH:	270 000,00 Kč
DPH 21 %:	56 700,00 Kč
Cena za provedení 1. fáze Díla včetně DPH:	326 700,00 Kč

- II.3 Cena za provedení 2. fáze Díla sjednaná v odst. VI.1 Smlouvy se mění takto:

Cena za provedení 2. fáze Díla bez DPH:	555 000,00 Kč
DPH 21 %:	116 550,00 Kč
Cena za provedení 2. fáze Díla včetně DPH:	671 550,00 Kč

- II.4 Cena za provedení 3. fáze Díla sjednaná v odst. VI.1 Smlouvy se mění takto:

Cena za provedení 3. fáze Díla bez DPH:	450 000,00 Kč
DPH 21 %:	94 500,00 Kč
Cena za provedení 3. fáze Díla včetně DPH:	544 500,00 Kč

- II.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že etapy I, II, III a IV harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou k 31. 7. 2021 řádně splněny. Tímto dodatkem se proto nahrazují Dílčí předávací protokoly, jak je tento pojem vymezen v odst. III.1 Smlouvy, k těmto etapám.

- II.6 Odst. VI.5 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*„Objednatel se zavazuje uhradit **cenu za provedení 1. fáze Díla** na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem. Splatnost faktury je 60 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 31. 7. 2021. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena cena za provedení 1. fáze Díla, označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou. Pokud faktura nesplňuje kteroukoli náležitost sjednanou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.“*

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- III.2 Není-li tento dodatek podepsán elektronicky, je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě Objednatel.

III.3 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne

V Brně dne

ELAT s.r.o.
Ing. Robert Schindler, MSc.

Fakultní nemocnice Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.,
ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram

Etapa se považuje za řádně dokončenou podpisem Dílčího předávajícího protokolu vztahujícího se k této etapě, případně dle podmínek smlouvy podpisem Předávacího protokolu.

Etapa	Popis etapy	Fáze	Lhůta pro dokončení plnění
I	Stanovení rozsahu a hranic SŘBI	1	31.07.2021
II	Bezpečnostní role, jejich odpovědnost a pravomoci		31.07.2021
III	Metodika pro hodnocení aktiv a rizik, zabezpečení aktiv a způsob likvidace dat		31.07.2021
VII	Řízení dodavatelů		31.07.2021
VI	Přezkoumávání SŘBI a kontinuální zlepšování	2	30.09.2021
VIII	Bezpečnost lidských zdrojů		30.09.2021
IX	Řízení provozu a komunikací		30.09.2021
X	Řízení přístupu		30.09.2021
XI	Akvizice, vývoj a údržba		30.09.2021
XII	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů		30.09.2021
XIV	Ochrana před škodlivým kódem a zaznamenávání událostí		30.09.2021
XV	Aplikační bezpečnost a zajišťování dostupnosti informací		30.09.2021
	Řízení změn	30.09.2021	
IV	Analýza rizik včetně identifikace a hodnocení aktiv	3	15.12.2021
V	Plán zvládání rizik a prohlášení o aplikovatelnosti		15.12.2021
XIII	Řízení kontinuity činností		15.12.2021
XVI	Bezpečnostní politika		15.12.2021
XVII	Bezpečnostní dokumentace		15.12.2021