

Stavba: Rekonstrukce ulice V Aleji“ jako její SO 801

**REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.1- Příloha č.1**

Změnový list číslo	§ 222, odst.	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku (včetně DPH 21%)
1	4	Převážně se jená o změnu druhu stromů, změnu množství substrátů dodaných do záhonů	-8961,00	88 875,49	79 914,49	16782,04	96 696,53
celkem			-8961,00	88 875,49	79 914,49	16 782,04	96 696,53

Zpracoval:

Miroslav Kopecký