

### Příloha č.1 - Položkový rozpočet díla

<b>Popis</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Projektová dokumentace	34.000,-Kč	41.140,00,-Kč
Demontáž stávajících prvků výtahů	92.220,-Kč	111.586,20,-Kč
Stavební úpravy	58.680,-Kč	71.002,80,-Kč
Dodávka 2 nových výtahů, resp. modern.prvků	989.120,-Kč	1 196.835,20,-Kč
Montáž	306.580,-Kč	370.961,80,-Kč
Zkoušky a předání	26.200,-Kč	31.702,00,-Kč
Doplnění osvětlení na nástupiště	20.460,-Kč	24.756,60,-Kč
VRN	42.340,-Kč	51.231,40,-Kč
Cena celkem za modernizaci výtahů bez DPH	1 569.600,-Kč	
DPH	329.616,-Kč	
<b>Celkem za modernizaci 2 výtahů</b>		<b>1 899.216,00,-Kč</b>

## Příloha č.2 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
<b>„Modernizace výtahů“ ( název zakázky)</b>		

Identifikace poddodavatele:		Demontážní, montážní, stavební práce	20%
1.	Název: Stanislav Vávra		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ: 16475879		
	DIČ: -		
	Spisová značka v obch. rejstříku: -		
	Osob oprávněná k jednání:		

Celkový objem poddodávek dle nabídky	20 %
--------------------------------------	------

### **Příloha č.3 – Závazný časový harmonogram prací a požadavky na součinnost**

<b>Umístění</b>	<b>Typ zařízení</b>	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání výtahu</b>
Výtah 1	Osobní výtah 525 kg/ 8 st.	1.11.2021	25.11.2021
Výtah 2	Osobní výtah 525 kg/ 8 st.	25.11.2021	19.12.2021

**Uvedený harmonogram předpokládá uzavření smlouvy o dílo nejpozději do 4.8.2021 pro objednání materiálu a jeho včasné zajištění.**

#### **Požadavky na součinnost objednatele:**

- Upozornit nájemníky objektu v předstihu na odstavení výtahu z provozu
- Zajištění dostatečně velké, osvětlené, suché a uzamykatelné místnosti pro uskladnění náradí a dodaného materiálu (např. rozvaděč, stroj atd.)
- Zajištění odkládacího prostoru pro odpad a jeho následnou likvidaci po dobu realizace díla
- Zajištění okolí pracoviště v budově z hlediska BOZP včetně přístupu do strojovny výtahů, výtahové šachty a příjezdů k pracovišti
- Zajištění základních sociálních podmínek (umývárna, WC) pro pracovníky zhotovitele včetně místnosti pro převlékání
- Zajištění bezplatného povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů do objektu
- Zajištění bezplatného povolení ke vjezdu a parkování vozidla zhotovitele
- Zajištění bezplatného připojení na el. energii, vodu pro výkon prací
- Doložení revizní zprávy pro stávající přívod el. energie do strojovny výtahů
- Zajištění intenzity osvětlení v nástupištích před výtahem v úrovni podlahy min. 50lx
- Umožnit zhotoviteli provádění prací denně v době 8 – 18 hod

Pro realizaci díla Požadavky zajištěné nejpozději do 30.10.2021