

**„Snížení emisní náročnosti kotelny  
MŠ Klíčanská 20, čp. 1677, Praha 8, k.ú. Kobylisy**

---

**Dodatek č.1  
ke Smlouvě o dílo č. VR 2/2021**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,  
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku  
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

---

**Čl. I  
SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: [redacted]  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [redacted]  
Číslo účtu : [redacted]  
E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2 Zhotovitel :** Tomáš Miškovský - TOMI  
se sídlem : Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10  
zastoupený/jednající : [redacted]  
IČ : 16914431  
DIČ : CZ6407040310  
zápis v obchodním rejstříku: -----  
bankovní spojení : [redacted]  
číslo účtu : [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:**  
(dále jen „smlouva“)

## Čl. II. Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

## Čl. III. Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH | 3.031.707,03 Kč |
| Vícepráce                                                         | 187.580,- Kč    |
| Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH                              | 3.219.287,03 Kč |
| DPH 21%                                                           | 676.050,28 Kč   |
| Celková cena včetně DPH                                           | 3.895.337,31 Kč |

(slovy: třímilionyosmsetdevadesátpěttisíctřistatřicetsedm korun českých, 31 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty.

*(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)*

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne 30.4.2021

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací

Správce rozpočtu



**TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI**

Kišinevská 670/14

100 00 Praha 10

IČ: 16914431

DIČ: CZ6407040310

**Akce: Snížení emisní náročnosti kotelny MŠ Klíčanská 20, čp.1677, 182 00 Praha 8 - Kobylisy - VÍCEPRÁCE****Věc: Cenová nabídka - stavební opravy vč. vymalování****Zadavatel:****Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

U Synagogy 2, Praha 8

| Název                                                           | MJ  | Množství | Jedn.cena | Celk. cena |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| Přípravné práce                                                 | kpl |          |           |            |
| Zhotovení kotvícího ramene pro vložkování - komín               | kpl |          |           |            |
| Bourací práce, přesun suti                                      | kpl |          |           |            |
| Osekání zdiva                                                   | m2  |          |           |            |
| Zednické práce - lepidlo a štukování                            | m2  |          |           |            |
| Pokládka keramické dlažby                                       | m2  |          |           |            |
| D+M větrací mřížka                                              | ks  |          |           |            |
| Keramická dlažba                                                | m2  |          |           |            |
| Spárovací hmota                                                 | kpl |          |           |            |
| Štuk, malta, lepidlo, penetrace                                 | kpl |          |           |            |
| Zhotovení a zateplení komínu uloženého do kaslíku               | kpl |          |           |            |
| Aquapanel                                                       | ks  |          |           |            |
| Profily                                                         | kpl |          |           |            |
| Kontrolní dvířka                                                | kpl |          |           |            |
| Izolační a tepelná vata                                         | kpl |          |           |            |
| Marmolit, penetrace, perlínka, uniflot, malta, lepidlo          | kpl |          |           |            |
| Ochrana stávajících konstrukcí, zakrytí přilehlých prostor      | kpl |          |           |            |
| Opravy - sádrování, stěrkování, izolování, broušení, akrylování | kpl |          |           |            |
| Penetrace                                                       | m2  |          |           |            |
| Malba bílá - 2 x nátěr                                          | m2  |          |           |            |
| Lešení + manipulace                                             | kpl |          |           |            |
| Dokončovací práce                                               | kpl |          |           |            |
| Úklid                                                           | kpl |          |           |            |
| Přesun hmot                                                     | kpl |          |           |            |
| Doprava a režie                                                 | kpl |          |           |            |
| <b>CENA CELKEM, bez DPH</b>                                     |     |          |           |            |

Vypracoval:

V Praze dne 30.7.2021

**TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI, Kišinevská 670/14, 100 00 Praha 10**