

# **DODATEK č.3**

## **ke**

# **SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatel 1510665**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, v platném znění**

**mezi těmito smluvními stranami:**

**1. Objednatel:**

**Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA starostou města  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401

**a**

**2. Zhotovitelem:**

**Atelier 99 s.r.o.**

se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno  
zastoupený: Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem  
Ing. Petrem Prokšem, jednatelem  
IČ: 024 63 245  
DIČ: CZ02463245

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek:

Smluvní strany se tímto Dodatkem při dodržení podmínek uvedených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a z důvodu potřeby dodatečných služeb vzniklých v důsledku nutnosti využití poskytování služeb dle platné smlouvy o dílo ve dvou etapách zapříčiněné předem nepředpokládanou změnou dotačních podmínek a dosud nedokončeným vypořádáním vlastnických vztahů se všemi dotčenými osobami dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy o dílo:

a) Nové znění **Článku X. Cena odst. 1** je následující:

Původní cena celkem bez DPH 21%	2 720 000,-Kč
Nová cena celkem bez DPH 21%	2.920.000,-Kč
Navýšení ceny bez DPH 21%	200 000,- Kč
Navýšení ceny s DPH 21%	242 000,-Kč
Nová cena celkem s DPH 21%	3 533 200,-Kč

b) Nové znění **Přílohy č. 1** smlouvy je následující :

	Etapa 1 (Terminál)	Etapa 2 (Parkovací dům)
Položka	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy celkem	200 000	0
DUR celkem	580 000	0
IČ UR celkem	160 000	0
DSP celkem	423 500	181 500
IČ SP celkem	70 000	40 000
PDPS celkem	<b>723 600</b>	224 400
Soupis prací celkem	53 900	23 100
Autorský dozor	120 000	120 000
	<b>2 331 000</b>	<b>589 000</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>2 920 000</b>

#### Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Benešově dne 24.02. 2017

Objednatel:  
Město Benešov



V dne 10.2.2017

Zhotovitel:  
Atelier 99 s.r.o.

**A99**  
www.atelier99.cz

Atelier 99 s.r.o.  
Purkvňova 71/99  
612 00 Brno  
IČ: 024 63 245