



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Neuplatňuje se.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 744 000,-	576 240,-	3 320 240,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy (viz příloha č. 2) této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	Viz příloha č. 1

Dokončení plnění: Viz příloha č. 1.


Specifikace případných etap: Viz příloha č. 1 + viz příloha č. 2

Lhůta pro předání a převzetí plnění: Viz příloha č. 1.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj, stávající komunikace D 10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46.

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Viz příloha č. 1 + viz Příloha č. 2. (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: viz příloha č. 1.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
  
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz příloha č. 1., které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz příloha č. 1.
9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
9. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění

Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Odbor investiční přípravy staveb  
adresa: Čerčanská 2023/12, 140 00, Praha 4  
PSČ: 140 00  
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Odbor: Odbor investiční přípravy staveb  
e-mail: [REDACTED]  
k rukám: [REDACTED]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění, Viz příloha č. 1.
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: Neuplatňuje se,
  3. Soupis prací: viz Příloha č. 2.
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení – Viz příloha č. 7.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně  
podepsal

██████████  
██████████  
██████████

Datum: 2021.07.28  
14:04:34 +02'00'

**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Technické pomoci**  
**Název: „D10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46 - KOORDINACE“**

### **1 Specifikace zakázky:**

Předmětem zakázky je zajištění koordinace v přípravě vybraných úseků modernizace D10 v rozsahu exit 3 – exit 14 a exit 39 – 46. Vstupem je zpracovaná technická studie z roku 2019, která byla v definovaném rozsahu této zakázky schválena na Centrální komisi MD k další přípravě.

Výstupy zakázky budou sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci v úrovni společného povolení stavby. Dále je tímto definována expertní podpora objednatele v zajištění podkladů a přípravě stavby pomocí role „koordinátor D10“.

#### **1.1 Podklady předané objednatelem:**

1. TST D10 modernizace, exit 0 – exit 46 (Valbek, spol. s r.o., 09/2019), vč. HDM-4 a navazujících studií/prověření pro účely EIA, atd. (bude poskytnuto objednatelem průběžně dle dostupnosti výstupů)
2. Závěry Zjišťovacího řízení EIA (kompletní Oznamení EIA je dostupné na [Informační systém EIA \(cenia.cz\)](http://cenia.cz))
3. Zápis z CK MD ze dne 4.2.2020

#### **1.2 Další podklady:**

4. Územně plánovací dokumentace (ZÚR, ÚP)
5. Veřejně dostupné databáze (vč. zpoplatněných)
6. Platná legislativa (zákony, vyhlášky, ČSN, TP, atd.)
7. Dokumentace souvisejících staveb
8. Další podklady dle uvážení zpracovatele nebo objednatele

### **2 Rozsah a požadavky zakázky:**

#### **A. EIA**

V rámci zpracování Dokumentace EIA bude koordinátor D10 účasten jednání k předběžným výstupům. V součinnosti se zpracovatelem EIA definuje rozsah potřebných (a opodstatněných) podkladů pro další ověření v rámci procesu EIA. Na základě výstupů ve Stanovisku EIA vyhodnotí a definuje požadavky/podmínky pro zadání projektové dokumentace, provedení průzkumných prací a pro realizaci.

Výstupem bude textová/tabulková část s vyhodnocením podmínek EIA, vč. navrženého postupu jejich implementace do celé přípravy a realizace stavby.

#### **B. Prověření územně plánovacích dokumentací**

V návaznosti na navržené technické řešení, resp. na předpokládané výsledné technické řešení – tj. budou zohledněna místa, kde technická studie nemusí mít odpovídající podrobnost zpracování, bude ověřen zásah do ploch územně plánovacích dokumentací (ZUR, ÚP, regulační plány, apod.).

Výstupem bude textová část s vyhodnocením, vč. proložení stavby do situace v měřítku ÚPD.

#### **C. Pedologický průzkum**

Koordinace rozsahu a způsobu zpracování předběžného pedologického průzkumu.

Průzkum bude zpracován odborně kvalifikovanou osobou v rozsahu dle platné legislativy. Ze strany koordinátora D10 budou závěry interpretovány ve vztahu k návazným činnostem přípravy stavby (zpracování podrobného pedologického průzkumu ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### D. Geotechnický průzkum

Předmětem je stanovení rozsahu a způsobu zpracování geotechnického průzkumu, vč. zajištění zpracování projektu podrobného GTP pro účely dokumentace pro společné povolení.

Průzkum bude zpracován odborně kvalifikovanou osobou v rozsahu dle platné legislativy (s případnou úpravou dle specifických požadavků objednatele, příp. na základě EIA). Ze strany koordinátora D10 budou závěry interpretovány ve vztahu k návazným činnostem přípravy stavby (provedení geotechnického průzkumu ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### E. Hydrogeologický posudek

Koordinace rozsahu a způsobu zpracování hydrogeologického posudku.

Průzkum bude zpracován odborně kvalifikovanou osobou v rozsahu dle platné legislativy (s případnou úpravou dle specifických požadavků objednatele, příp. na základě EIA). Ze strany koordinátora D10 budou závěry interpretovány ve vztahu k návazným činnostem přípravy stavby (provedení hydrogeologického průzkumu ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### F. Průzkum kanalizace

Koordinace rozsahu a způsobu zpracování předběžných průzkumů kanalizace.

Průzkum bude zpracován odborně kvalifikovanou firmou. Ze strany koordinátora D10 budou výsledky promítnuty do návazných činností v přípravě stavby (provedení dalších průzkumů ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### G. Diagnostika vozovek

Koordinace a kontrola zajištění provedení projektu diagnostiky vozovek včetně zpracování projektu diagnostiky. V případě potřeby zajištění provedení mostní prohlídky, apod.

Diagnostika bude zpracovaná odborně kvalifikovanou firmou. Ze strany koordinátora D10 budou výsledky promítnuty do návazných činností v přípravě stavby (provedení dalších průzkumů ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### H. Diagnostika mostních objektů

Koordinace a kontrola zajištění provedení projektu diagnostiky mostních objektů vč. zpracování projektu diagnostiky. V případě potřeby zajištění provedení mostní prohlídky, apod.

Diagnostika bude zpracovaná odborně kvalifikovanou firmou. Ze strany koordinátora D10 budou výsledky promítnuty do návazných činností v přípravě stavby (provedení dalších průzkumů ve vztahu k HMG stavby, podmínky pro projektovou činnost a realizaci, apod.).

#### I. Zásady pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení

Na základě vyhodnocení všech dostupných podkladů a průzkumů bude navržen HMG přípravy stavby vč. návrhu provedení dalších průzkumů.

Dále bude stanoven postup realizace stavby (etapizace stavby) s ohledem na zajištění DIO na D10 během výstavby dle požadavků provozního úseku ŘSD GŘ a s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti okolí dotčenými komunikacemi nižších tříd. Předběžný návrh DIO bude projednán s Policií ČR/MV a ostatními dotčenými subjekty, vč. významných výrobních a provozních areálů.

V rámci materiálu „Zásady pro projektování DUSP“ budou stanoveny zásady pro projekční činnost s cílem sjednocení návrhu PD a definování požadavků objednatele, mj.: (i) technické parametry trasy

a jednotlivých SO, (ii) požadavky na provedení záborového elaborátu, (iii) jednotný formát přílohy odhadu SN. Zásady mohou být doplněny o grafické přílohy.

Dále bude navrženo členění dokumentace vč. měřítek výkresů s definovanými požadavky (rozsah a podrobnost zpracování textových a výkresových částí, sam. přílohy pro objednatele) nad rámec požadavků Vyhlášky, resp. Směrnice pro dokumentaci staveb PK. Zároveň bude definována jednotná objektová skladba (dle PPK-CIS a ve vazbě na všechny úseky modernizace D10 v rozsahu km 0 – 46).

Dále bude stanoven HMG celé přípravy až po výběr zhotovitele stavby, vč. postupu IČ pro společné povolení a návrhu postupu majetkoprávního vypořádání.

#### J. Prověření vlastnictví pozemků

Bude doložen (formou tabulky s odlišením vlastnictví dle jednotlivých katastrálních území) výpis stavu vlastnictví pozemků na stávajícím tělese dálnice pro účely majetkového vypořádání staré zátěže, a dále výpis vlastnictví ve vzdálenosti cca 15 m od hrany stávajícího silničního pozemku (s případnou korekcí dle navrženého řešení v místech MUK, odpočívek, apod.). Pozemky se shodným vlastníkem pro vypořádání staré zátěže a zároveň dotčené novým zábořem dle modernizace budou označeny.

### **3 Termíny zpracování, projednání a výstupy**

Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (dále jen SoD)
Vstupní jednání	do 14 dnů od zahájení
Dokončení prací	15 měsíců od zahájení

Termíny zpracování dílčích výstupů (dle kap. 2 a soupisu prací) budou navrženy koordinátorem D10 formou grafického HMG a objednateli představeny na vstupním jednání. U každého dílčího plnění se předpokládá odevzdání konceptu a cca 2 – 4 týdny na připomínky objednatele. Odsouhlasení HMG plnění zakázky ze strany objednatele (vč. nastavení délky připomínkování jednotlivých konceptů) proběhne do 1 týdne od zaslání HMG se zpracovanými připomínkami dle vstupního jednání.

V návaznosti na výstupy dílčích plnění dle bodu 2 budou definovány požadavky na další průzkumy, vč. jejich zpracování do HMG na základě odsouhlasení ze strany objednatele.

V rámci plnění uzavřené smlouvy budou probíhat pravidelné výrobní výbory 1x měsíčně za účasti koordinátora a zástupce úseku výstavby ŘSD GŘ (zástupce objednatele ve věcech technických), případně jejich zástupců a dalších jimi přizvaných osob.

Dle potřeby budou tyto jednání nahrazena/rozšířena o projednání výstupů jednotlivých dílčích plnění dle kap. 2 s jejich zpracovateli nebo o projednání dílčích výstupů a navrženého postupu přípravy stavby D10 s dotčenými subjekty a orgány státní správy.

Povinností koordinátora D10 je stanovit okruh všech dotčených subjektů pro projednávání (a to vč. dalších specializací v rámci ŘSD – úsek provozu, telematiky, aj.) a z každého výrobního výboru vyhotovit zápis/záznam, který bude odsouhlasen zúčastněnými osobami. Závěry z výrobních výborů budou přeneseny do závěrečné zprávy shrnující všechny získané poznatky a doporučení pro další přípravu/realizaci dodané v rámci ukončení plnění zakázky.

Výstupem bude 2x tištěná sestava všech výstupů. Výstupy budou předávány ihned po vydání jejich čistopisu. Koncepty dílčích plnění budou objednateli předávány výhradně v elektronické podobě (tištěné výstupy budou dle potřeby vyhotoveny pro účely projednání s dotčenými subjekty).

Zakázka bude ukončena dle výše uvedených termínů na základě předání všech dílčích plnění a závěrečné zprávy zpracované koordinátorem D10.



#### **4 Fakturace**

Vždy za každé kalendářní čtvrtletí dle skutečného plnění na základě doloženého výkazu hodin.

Příloha č. 2 - Soupis prací Technické pomoci

Název: "D10 EXIT 3 - EXIT 14 a EXIT 39 - EXIT 46 - KOORDINACE"

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
<b>Vyhodnocení a koordinace podkladů</b>			
Účast na jednání k předběžným výstupům EIA			
Koordinace vstupů a výstupů z Dokumentace EIA a případných podmínek pro přípravu a realizaci stavby	■	■	■
Prověření územně plánovacích dokumentací	■	■	■
<b>Vyhodnocení podkladů pro DUSP úseky EXIT 3 - EXIT 14 a EXIT 39 - EXIT 46</b>			
Koordinace rozsahu a způsobu zpracování předběžného pedologického průzkumu	■	■	■
Koordinace rozsahu a způsobu zpracování geotechnického průzkumu včetně zpracování Projektů GTP	■	■	■
Koordinace rozsahu a způsobu zpracování hydrogeologického posudku	■	■	■
Koordinace rozsahu a způsobu zpracování předběžných průzkumů kanalizace	■	■	■
Koordinace a kontrola zajištění diagnostiky vozovek včetně zpracování Projektů diagnostiky	■	■	■
Koordinace a kontrola zajištění diagnostiky mostních objektů včetně zpracování Projektů diagnostiky; V případě potřeby provedení mostní prohlídky	■	■	■
Vyhodnocení všech dostupných podkladů/průzkumů; Zásady pro projektování DUSP (včetně návrhu postupu výstavby a rekonstrukce vozovek)	■	■	■
Prověření vlastnictví pozemků ve stávajícím tělese D10	■	■	■
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>2 744 000,00 Kč</b>
DPH 21%			576 240,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>			<b>3 320 240,00 Kč</b>

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „D10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46 - KOORDINACE“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
AZ GEO, s.r.o.	Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava	Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o.	Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 29146445	Právní služby

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „D10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46 - KOORDINACE“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46 - KOORDINACE“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
HIP akce	████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	████████	████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████	████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████	████████
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	████████	████████
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████	████████
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████	████████
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností	████████	████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	████████	████
Osoba poskytující právní poradenství „právník“	██████	████████
Osoba BIM manažera	██████████	██████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	██████	████████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)	████████	████
Osoba pro funkci projektanta v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech“)	██████	████████
HIP akce	████████	████████
HIP akce	██████	████████
HIP akce	██████	████████

Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	██
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	██
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	████	████
Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	████	████

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744.

**VZOR**

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000899

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: «ObjectOfContract»

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby Ing. Jaroslav Paulenka

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000899

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D10 EXIT 3 – EXIT 14 a EXIT 39 – EXIT 46 - KOORDINACE“

(dále jen „Smlouva“)

#### **Společnost VALBEK -BUNG**

vedoucí společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČ:

48266230

Společník:

BUNG Ingenieure AG

se sídlem:

Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

IČ:

HRB337392

jakožto dodavatelé **Společnost VALBEK -BUNG**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 12.08.2021 11:40:50 +02:00