

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-002757 ev. č. 305/17
ISPROFIN/ISPROFOND 5001210002.16977

„I/43 Březová nad Svitavou – hr. Kraje, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
osoba oprávněná jednat: ředitel správy Pardubice,
na základě pověření
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

pověřená řízením provozního

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)



34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBUEWF-04
Doručeno: 09.08.2021
Listů: 2
Druh: DOKUMENT

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2017 Smlouvu o poskytování služeb a Dodatek č. 1 dne 30.11.2020 na realizaci zakázky „I/43 Březová nad Svitavou – hr. Kraje, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ“, ISPROFIN: 500 1210002.16977 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 6. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Článek 6. Cena za poskytování služeb

Příloha č.1 - Ocenění soupis prací, odstavec Autorský dozor: původně sjednaná výše 60 000,- bez DPH byla dnem 20.7.2021 vyčerpána.

Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu Autorského dozoru (dále AD) dle přílohy č.1 Oceněný soupis prací, který je součástí tohoto dodatku č.2.

▪ Zdůvodnění

- Vzhledem k požadavku Objednatele na větší frekvenci návštěv Poskytovatele při realizaci stavby došlo k vyčerpání předpokládaného počtu hodin a návštěv AD na stavbě. Objednatel požaduje pokračování takto nastavené frekvence kontrol ze strany Poskytovatele a proto je nutné sjednat Dodatek č.2 na rozšíření rozsahu AD a navýšení celkové ceny za poskytování služeb dle čl. 6 (nově sjednaná cena za AD činí 129 000,- Kč bez DPH) viz. příloha č.1 tohoto dodatku č.2. AD je Dodatkem č.2 navýšen o 69 000,- bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.
- 1.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

1.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

1.6. Příloha č.1 Oceněný soupis prací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 13 -08- 2021

M-PROJEKCE s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: Jednatel

Datum: 22. 07. 2021

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - dodatek č.2

I/43 Březová nad Svitavou - hr. kraje, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ				
Číslo zakázky: 11PU-002757			Evidenční číslo: 305/17	
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
CELKEM BEZ DPH				1 114 000.00
DPH 21%				233 940.00
CELKEM VČ. DPH				1 347 940.00

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Obsah nabídky ve smyslu Přílohy č.1 : ZTKP pro vypracování dokumentaci staveb PK

DNE: 22.07. 2021



34812

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDXBUEWF-05

Doručeno: 09.08.2021

Listu: 1

Druh: PRILOHA