

Harmonogram stavby

Název stavby: **Prodloužení cyklostezky ul. Pražská** Objednatel: Město Znojmo

Druh stavby: komunikace Projektant: Rostislav Beneš

Lokalita: Znojmo Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Zpracoval: Ing. Miluše Skoumalová Zpracováno dne: 22.4.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Novostavba spojovacího chodníku DD Znojmo	1	Zemní práce				
	5	Komunikace				
	91	Doplňující práce na komunikaci				
	97	Prorážení otvorů				
	99	Staveništní přesun hmot				