

HARMONOGRAM PRACÍ

na akci : "Výstavba malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice"

Dodavatel : Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Zadavatel: Česká republika– Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Rok realizace	2021																			
Měsíc realizace	srpen				září					říjen				listopad						
Týdny realizace	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Příjezd - úprava	■													■						
Úprava dna a břehů		■																	● 29.10.	
Kácení		■																		
Zemní práce		■																		
Zakládání					■															
Vododorovné konstrukce								■												
Hráz, výpustný objekt a bezpečnostní přeliv			■																	● 12.11.
Zemní práce			■																	
Zakládání					■															
Svislé konstrukce							■													
Vododorovné konstrukce										■										
Trubní vedení								■												
Ostatní konstrukce a bourání										■								■		
Napuštění a finální úpravy														■					● 15.11.	

Termín stavebních prací dle SoD : 2.8.2021 - 15. 11. 2021

Cena díla bez DPH: 2 096 691,58 Kč

V Kadani dne 10. 08. 2021

Vlastimil Antonovič - jednatel

Martin Jirkovský - jednatel