



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Termínový dodatek č. 1

k Dílčí objednávce 26ZA-002786

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Domašov, Lesní 1, 66483 Domašov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.
Adresa: Lavičky 178,
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 282 85 735
DIČ: CZ28285735
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Předmět objednávky: Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 186,100 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Obě strany se dohodly na změně termínu pro dokončení plnění Dílčí objednávky.

Ruší se část Dílčí objednávky s textem:

Termín pro dokončení: 13. 8. 2021

Nahrazuje se:

Termín pro dokončení: 20. 8. 2021

Ostatní body a ustanovení původní Dílčí objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomi existence jakýchkoliv překážek, které by vedly k uzavření tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 2021. 08. 12

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 2021. 08. 13