

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 38/2021/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

**Objednatel:
Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík – vedoucí odboru města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:
JAPSTAV MORAVA s.ro.**

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti
IČ: 25824783
DIČ: CZ25824783
Bankovní spojení: .
Č. účtu:
Zapsán v OR

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 38/2021/OMM uzavřené dne 18. 05. 2021, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava chodníků ve městě a místních částech 2021 – Úprava zpevněné plochy u MIS MUSIC v Kopřivnici**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :

Ev.č:

G:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 29. 10. 2021 a k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění realizace díla jsou souběžné úpravy sociálních zařízení v objektu školy MIS MUSIC a případné křížení prací s jinou firmou na ploše před budovou, zejména z hlediska navážky materiálu a odvoz sutí ze stavby.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

.....
Ing. Adam Ondrašík
vedoucí OMM

.....
Zdeněk Jeníš,
jednatel společnosti