

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:  
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:  
Městské kulturní středisko Nový Jičín

IČ: 47998261  
DIČ: CZ47998261

Zhotovitel:  
PERPERIKON s.r.o.

IČ: 27859347  
DIČ: CZ27859347

Projektant:  
xxxxxxxxxxxxx

IČ: xxxxxxxx  
DIČ: xxxxxxxxxxxx

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

**Cena bez DPH -13 976,80**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-13 976,80	-2 935,13
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -16 911,93**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

**Stavba:** Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

Místo: Nový Jičín

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín

Projektant: xxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: PERPERIKON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**-13 976,80**

**-16 911,93**

**01 Sanace spodní stavby, stavební úpravy**

-13 976,80

-16 911,93

**02 MP**

-13 976,80

-16 911,93