



DOHODA O NAROVNÁNÍ

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeli níže uvedení účastníci:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Valeria Project s.r.o.

Se sídlem K Nedvězí 107, 104 00 Praha - Královice
IČO: 01917901
DIČ: CZ01917901
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)





1. Předmět dohody

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou dne 29. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb s názvem Výkon činnosti TDI, a to ve výši 1.096.552 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“). Lhůta plnění byla stanovena do 31. 5. 2019. V průběhu plnění, dne 22. 5. 2019, byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě z administrativních důvodů na straně Objednatele. Lhůta plnění byla prodloužena do 30. 4. 2020. Dne 30. 4. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě z provozních důvodů na straně objednatele a z důvodu pandemie COVID-19. Lhůta plnění byla prodloužena do 31. 5. 2020. Dne 4. 5. byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě z důvodu na straně objednatele a z důvodu pandemie COVID-19. Lhůta plnění byla prodloužena do 28. 2. 2021. Dodatek byl v Registru smluv zveřejněn dne 18. 1. 2021.
- 1.2. Zhotovitel provedl práce v termínu uvedeném v Dodatku. Objednatel Zhotoviteli provedené práce dle uhradil dle vystavené faktury řádně a včas.

2. Narovnání

- 2.1. Z důvodu pozdního uveřejnění Dodatku byl Dodatek zrušen od počátku. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody jsou mezi nimi vyrovnána veškerá práva a povinnosti vyplývající z Objednávky a z této Dohody a že vůči sobě nebudou uplatňovat v této souvislosti žádné další nároky.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a připojují své podpisy.





Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Datum: 14. 7. 2021

Za objednatele:
Valeria Project s.r.o.

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatelka

Datum: 5. 8. 2021

[redacted]

[redacted]

