

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 189/21

ze dne 08. 07. 2021

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

## **Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**

se sídlem Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

zapsaná v rejstříku škol a školních zařízení

IČ: 00838225, DIČ: CZ00838225

jejím jménem ředitel školy

V technických věcech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

**Mgr. Eva Schmidová**

**Zdeněk Záděra**



[reditel@issho.cz](mailto:reditel@issho.cz)

dále jen „objednatel“

a

## **IZOLMONT CZ s.r.o.**

se sídlem Praha 4, Chodov, Babická 2341/5, PSČ 149 00

provozovna Bzenec, Kasárna 1622, PSČ 696 81

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144933

IČ: 284 84 002, DIČ: CZ28484002

jejím jménem jednatel

V technických věcech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

**František Dvořan**

**Ing. Pavel Loprais**



[f.dvoran@izolmont.eu](mailto:f.dvoran@izolmont.eu)

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. 189/21 ze dne 08. 07. 2021.

uzavřenou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### **Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek I. Předmět smlouvy (dílo)**

1. Objednatel a zhotovitel se z důvodu opětovného dotvarování a stabilizace stropní konstrukce do původní polohy dohodli na změně technologie provedení střešního pláště s přitížením oblým kamenivem oproti původnímu řešení s mechanickým kotvením. Tato varianta bude způsobovat výrazně menší zatížení hlukem v učebnách v době realizace střešního pláště.

2. Předmět smlouvy se mění a bude zhotoven v rozsahu cenové nabídky č. 189/21/B ze dne 10. 07. 2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Tímto dodatkem se mění článek VI.  
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto změněných termínech:

II. etapa (Provedení spádové vrstvy, tepelné izolace, zateplení atik, hydroizolace střešního pláště, druhé úrovně střešních vpustí, odvětrávacích komínků a hromosvodu v úrovni střechy)

**zahájení:** 25. 08. 2021  
**dokončení:** 31. 10. 2021

**Tímto dodatkem se mění článek VII.  
Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla se mění a je sjednána po dohodě stran ve výši:

<b>cena díla bez DPH</b>	<b>1 990 601,86 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>418 026,40 Kč</b>
<b>Cena díla s DPH</b>	<b>2 408 628,26 Kč</b>

Ostatní ujednání se tímto dodatkem nemění.

V Hodoníně dne 16. 07. 2021

Ve Bzenci dne 16. 07. 2021

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ  
ŠKOLA HODONÍN,  
příspěvková organizace**  
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

*[Handwritten signature]*

.....  
Objednatel

**IZOLMONT CZ**  
IZOLMONT CZ s.r.o.  
Babická 234/15, 149 00 Praha 4  
IČ: 284 64 002 [3]

*[Handwritten signature]*  
.....  
Zhotovitel