

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20020037

uzavřené podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění:

„Thomayerova nemocnice –pavilon A1 – přestavba stávajících prostorů na infekční lůžkové oddělení a rentgen – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“
(dále také jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Thomayerova nemocnice	
Sídlo	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních	Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	OU OU
IČ	00064190
DIČ	CZ00064190
telefon, fax	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX

(dále také jen „Objednatel“)

a

2. PPS Kania s.r.o.	
Sídlo	Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25838	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	Jan Kania, jednatel
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	Jan Kania, jednatel
IČ	26821940
DIČ	CZ26821940
Telefon	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX

(dále také jen „Zhotovitel“)

Čl. I. Úvodní ustanovení.

I.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.12.2020 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti v pavilonu A1.

I.2 Smluvní strany se z důvodu změn podmínek financování projektů financovaných z programu REACT EU dohodly, že uzavřou tento Dodatek, kterým původní rozsah předmětu plnění upraví (zkrátí).

Čl. II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem Díla podle čl. II Smlouvy se upravuje (krátí) tak, že Předmětem díla je Projekční činnost specifikovaná v čl. II Smlouvy, vyjma části C: zpracování dokumentace k provedení díla (DPS) + rozpočtu a části D: autorského dozoru projektanta.

II.2. Původní sjednaná cena plnění za provedené dílo se s ohledem na bod II.1 tohoto Dodatku upravuje takto:

Část A: cena za PD pro stavební povolení:

cena bez DPH:	1 100 000,00 Kč	(slovy: jedenmilionstotisíc korun českých)
DPH (21% českých	231 000,00 Kč	(slovy: dvěstětřicetjednatisíc korun)
cena včetně DPH jedenmiliontřicetjednatisíc	1 331 000,00 Kč	((slovy: korun českých)

Část B/1 a B/2: cena za výkon inženýrské činnosti ve všech stupních:

cena bez DPH:	60 000,00 Kč	(slovy: sedeseátisíc korun českých)
DPH (21%)	12 600,00 Kč	(slovy: dvanácttisícšestset)
cena včetně DPH českých	72 600 ,00 Kč	((slovy: sedmdesátdvatisícešestset korun)

Celková cena za předmět Díla je stanovena takto:

cena bez DPH:	1 160 000,00 Kč	(slovy: jedenmilionstošedesátisíc korun českých)
DPH (21%):	243 600,00 Kč	(slovy: dvěstěčtyřicettřicetšestsetkorun českých)
cena včetně DPH:	1 403 600 Kč	((slovy: jedenmiliončtyřicetšestsetkorunčeských)

IV.3. Zhotovitel je po uzavření tohoto Dodatku oprávněn fakturovat Objednateli cenu za prokazatelně provedené práce. Tím jsou smluvní strany finančně vyrovnány.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

XII.1. V ostatním zůstává Smlouva v platnosti a beze změny.

III.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

III.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání, je sepsán určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

V Praze dne

V Ostravě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel nemocnice

Jan Kania
jednatel PPS Kania s.r.o.

OU OU = osobní údaj