

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21020005

uzavřené podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění:

**„Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon B5 – doplnění evakuačního výtahu – zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti“
(dále také jen „Smlouva“)**

Smluvní strany

1. Fakultní Thomayerova nemocnice	
Sídlo	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních	Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	OU OU
IČ	00064190
DIČ	CZ00064190
telefon, fax	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX

(dále také jen „Objednatel“)

a

2. BREMA, spol. s r.o.	
Sídlo	Č.p. 127, 251 01 Modletice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484	
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních	OU OU
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických	OU OU
IČ	442 64 321
DIČ	CZ44264321
Telefon	OU OU
e-mail	OU OU
bankovní spojení, číslo účtu	XXX

(dále také jen „Zhotovitel“)

Čl. I. Úvodní ustanovení.

I.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.1.2021 Smlouvu, jejímž předmětem bylo zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru projektanta a inženýrské činnosti v pavilonu B5.

I.2 Smluvní strany se z důvodu změn podmínek financování projektů financovaných z programu REACT EU dohodly, že uzavřou tento Dodatek, kterým původní rozsah předmětu plnění upraví (zkrátí).

Čl. II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem Díla podle čl. II Smlouvy se upravuje (krátí) tak, že Předmětem díla je Projekční činnost specifikovaná v čl. II Smlouvy, vyjma části C: zpracování dokumentace k provedení díla (DPS) + rozpočtu a části D: autorského dozoru projektanta.

II.2. Původní sjednaná cena plnění za provedené dílo se s ohledem na bod II.1 tohoto Dodatku upravuje takto:

Část A: cena za PD pro stavební povolení:

cena bez DPH:	98 000,00 Kč (slovy:devadesátosmtisíc)
DPH (21%)	20 580,00 Kč (slovy: dvacettisícpětsetosmdesát)
cena včetně DPH	118 580,00 Kč (slovy: stoosmnácttisícpětsetosmdesát)

Část B/1 a B/2: cena za výkon inženýrské činnosti ve všech stupních:

cena bez DPH:	157 500,00 Kč (slovy:jednostopadesátšedmtisícpětset)
DPH (21%)	33 075,00 Kč (slovy:třicettřítisícšedmdesátpět)
cena včetně DPH	190 575,00 Kč (slovy:jednostodevadesáttisícpětsetšedmdesátpět)

Celková cena za předmět Díla je stanovena takto:

cena bez DPH:	255 500,00 Kč (slovy:dvěstěpadesátpěttisícpětsetkorunčeských)
DPH (21%):	53 655,00 Kč (slovy:padesáttřítisícšestsetpadesátpětkorunčeských)

cena včetně DPH: 309 155,00 Kč (slovy:třístadevěttisícstopadesátpětkorunčeských)

II.3. Zhotovitel je po uzavření tohoto Dodatku oprávněn fakturovat Objednateli cenu za prokazatelně provedené práce. Tím jsou smluvní strany finančně vyrovnány.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

XII.1. V ostatním zůstává Smlouva v platnosti a beze změny.

III.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

III.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání, je sepsán určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

V Praze dne

V Modleticích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Cairola
náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

OU OU

OU OU

OU OU = osobní údaj |